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ÖZET   

Globalleşen dünyada artan rekabet ortamı ve işlerin fazlasıyla komplike hale gelmesi nedeniyle firmaların 

daha fazla koordineli ve verimli bir şekilde, daha az insan kaynağı ile işleri organize etme çabaları ortaya 

çıkmış ve bu noktada projeler önemli bir konuma gelmiştir. Projeler kendilerine has özelliklere sahip 
olduğundan, yine kendilerine has özelliklere sahip olan proje yönetim bilimi ile yönetilirler. Proje 

yönetim bilimi bazı tekniklerden oluşmaktadır. Proje yönetim teknikleri ile projenin zaman analizini ve 

buradan elde edilecek bilgilerle maliyet analizini yapmak mümkündür. Projeler, yönetimleri ve yapıları 
itibariyle işletmelerden farklılık gösterdiği gibi kendi içerisinde de uygulandığı sektöre göre farklılıklar 

gösterirler. Bu doğrultuda, bir inşaat projesinin evreleri, zaman ve maliyet analizleri incelenerek, söz 

konusu inşaat projesinin özellikleri ile kendisini diğer projelerden ayıran özellikler ortaya konmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Projenin Zaman Analizi, Projenin Maliyet Analizi, Proje Yönetim 

Evreleri, İnşaat Projeleri 

 
ANALYSIS OF THE PHASES, TIME AND COST ANALYSIS OF A 

CONSTRUCTION PROJECT THROUGH PROJECT MANAGEMENT 

TECHNIQUES 
 

 
ABSTRACT 
With the globalization of the world,  companies try to organize the works they carry out with less work-

force in a more coordinated and efficient way. At this point projects have gained great importance. Since 
each project has its own nature and facts, they are managed according to their specific nature and features, 

and this is called “Project Management Science”. This science has also its own techniques.  It is possible 

to make the time analysis of the project management techniques and to make the cost analysis with the 
data obtained via time analysis. Projects differ from the point of business due to their management and 

structures. Moreover, there are also differences from projects to projects according to the sectors they are 

applied. In this analysis; phases, time and cost analysis of a construction project have been studied and 
the features of construction projects that differ them from other types of projects have been presented.  

 
Key Words: Project Management, Time Analysis of a Project, Cost Analysis of a Project, Project 
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1. GİRİŞ 

İnsanlık varoluşundan beri, her alandaki teknik ve ekonomik açıdan artan karmaşık 

sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır. Sanayi devrimindeki büyük teknolojik atılım 

nedeniyle, artan çözüm bulma uğraşları günden güne daha da artarak günümüze 

kadar devam etmiştir. Günümüzde daha komplike, kapsamlı ve daha fazla kalite 

gerektiren sorunlar firmalar arasında oluşan rekabet ortamından dolayı daha az insan 

kaynağı ve daha çok verimlilikle çözülmek istenmektedir. Sorunların, firmalardaki 

olağan hiyerarşik yapılarıyla çözümünde zorluklar çıktığından ve başarılı 

olunamadığından, proje teknikleri kullanılmaktadır. 

Proje, önceden tespit edilmiş spesifik amaçlara ulaşmak üzere, kaynakların nasıl 

kullanılacağını gösteren çalışmadır (Akan, 2006). Başka bir ifadeyle, önceden tespit 

edilmiş spesifik amaçlara belirli bir zaman diliminde optimum bir şekilde ulaşmak 

üzere kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren bir çalışmadır (Ece, 

2004). Bu tanımlardan çıkarılacak sonuç; projenin bir hedefe ulaşmaya yönelik 

olduğu, kaynakların etkili kullanıldığı, bir defalık yapıldığı, kendine has özelliklere 

sahip olduğu, başlama ve bitiş tarihlerinin belli olduğu ve bir organizasyon yapısı 

içerisinde gerçekleştirilmesidir. 

Kendine has özellikleri olan projeler, yine kendine has özellikleri olan proje yönetim 

bilimi ile yönetilirler. Proje yönetimi, bu yönü ile klasik işletme yönetiminden 

farklıdır çünkü birçok disiplinden gelen insanlar ile birbirinden farklı işlerin 

yönetilmesini gerektirir fakat proje yönetiminin temeli, işletme yönetiminde olduğu 

gibi genel yönetim bilgi ve becerilerinden oluşur.  

Proje yönetimi, projelerin amaçlarına ulaşması için proje faaliyetlerinin planlanması 

programlanması ve kontrol edilmesidir (Lewis, 2005). Projenin ana amaçları 

arasında, projeyi belli bir zaman, maliyet ve kalitede bitirmek vardır. Yapısı gereği 

hayli karmaşık olan projeleri, belli kısıtlar içerisinde bitirmek için proje yönetimi 

evrelere ayrılarak incelenir. 

Bazı otoritelere göre; Piramitler ve Çin Seddi, bilinen en eski proje yönetimi 

uygulamalarıdır (Sönmez, 2007). Modern proje yönetiminin ilkel ve başlangıç 

uygulamalarının geçmişi sanayi devrimine kadar uzanmaktadır (Kır, 2007). 

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve mevcut tekniklerin sorunlara yanıt verememesi 

nedeniyle, modern proje yönetim teknikleri 20. yüzyılın başlarında yavaş yavaş  

ortaya çıkmaya başlamıştır. 1917 yılında Henry GANTT proje iş sıralamasını 

oluşturmada büyük kolaylıklar sağlayan ve modern proje yönetim tekniklerinden 

biri olan GANTT diyagramını geliştirmiştir (Kır, 2007). İkinci Dünya savaşından 

sonra firmalar, azalan işgücüne karşılık işlerin daha fazla karmaşıklığı karşısında 

daha pratik teknik arayışlarına girmişlerdir. Bu doğrultuda, GANTT diyagramının 

daha gelişmiş şekli olan CPM ve PERT diyagramları, 1956 - 1958 yıllarında 

geliştirilmiştir (Özkan, 2005). CPM, E.I. du Pont de Nemours firması tarafından 

inşaat projelerine bir uygulama olarak geliştirilmiştir ve daha sonra Mauchly firması 

tarafından geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir (Halaç, 2001). CPM, günümüzde 

inşaat projelerinde sıkça kullanılmaktadır.  
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2.PROJE YÖNETİM EVRELERİ 

Proje yönetimi birbirleri ile etkileşim halinde, birbirini tamamlayan beş ayrı evreden 

oluşur. Bu evreler sırasıyla şöyledir:  

1) Başlatma Evresi: Projenin tanımının, gerekli fizibilite etütlerinin (ön 

çalışmalar) ve değerlendirmelerin yapıldığı evredir. Fizibilite etütleri, projenin 

organizasyon şekli, kaynak ihtiyacı ve proje maliyeti üzerinedir. Böylece ileride 

yaklaşık olarak izlenecek proje stratejisi ortaya çıkmış olur. Fizibilite etütleri 

sonucunda uygun görülmeyen projeler elenir ve yapımına başlanmaz. 

2) Planlama Evresi: Planlama evresin de, haberleşme mekanizmalarıyla kişilerin 

projeyi anlaması sağlanır ve işin nasıl organize edileceği ile belirlenen hedeflere 

nasıl ulaşılacağı belirlenir (Burlton, 2001). Projede ne yapılmak istendiği, ne 

zaman, nerede, kim ve nasıl gibi sorulara net cevaplar verilir. Kısacası, 

uygulamaya başlamadan önce projenin tam olarak tanımlamasının yapıldığı ve 

uygulamaya geçme kararının verildiği evredir (Akan, 2006). 

3) Uygulama Evresi: Planlama evresinin uygulanmaya başlandığı evredir. 

Kısacası projenin yapımına başlandığı evredir. 

4) Kontrol Evresi: Uygulama evresi performansının düzenli bir şekilde takip 

edildiği evredir. Plana göre meydana gelen sapmaların ortaya koyulması 

gerekmektedir. Sapmaların etkisi analiz edilerek, projenin başında belirlenen 

maliyet, zaman, kalite kriterlerine göre proje tekrar planlanarak, uygulamaya 

koyulur.   

5) Sonlandırma Evresi: Projenin tamamlandığı evredir. İşveren ve taşeron 

firmalarla olan sözleşmeler sonlandırılarak, hesaplar kapatılır. Projenin genel 

değerlendirilmesi yapılır ve projenin amacına giden yolda başarısı ölçülür. 
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Şekil 1: Proje Yönetim Evreleri Arasındaki Zamansal İlişki (The PMI 

Standards Committee, 1996) 

Başarılı bir proje yönetimi, birbirlerine sebep - sonuç ilişkisi ile bağlı olan bu 

evrelerin ve etkileşimlerinin etkin yönetilmesi ile mümkündür. Proje yönetiminde 

her ne kadar bir evrenin çıktısı kendinden sonraki evrenin girdisi olarak kullanılsa 

da, evreler arasında kesin bir sınır yoktur. Bu ilişki bir döngü olarak devam eder. 

Evrelerin arasında kesin bir sınırın olmadığı, yukarıdaki şekil 1’den görülebilir. 

Şekil 1, evrelerin proje akış zamanına göre, aktivite yoğunluğunu ve evrelerin 

başlangıç ve bitiş zamanlarını göstermektedir. Buna göre en fazla süren evreler 

kontrol ve uygulama evreleriyken, en kısa süren evreler başlatma ve sonlandırma 

evreleridir. Aktivite seviyesi en yüksek olan evre şekilden de anlaşılacağı üzere 

uygulama evresidir. Her evrede olduğu gibi uygulama evresinde de, aktivite 

yoğunluğu belli bir ivme ile artarak bir pik noktasına ulaşır ve daha sonra belli bir 

ivmeyle azalır.    

3. PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ  

Proje yönetim teknikleri, projenin akış yapısını faaliyetlere dayandırarak, projeyi 

şematik olarak ortaya koyar. Projenin etkin bir şekilde yönetimini sağlar. Projenin 

planlanma evresinde proje sürecine dahil olur ve projenin sonlanma evresine kadar 

varlıklarını sürdürürler. 

Küçük projelerde proje yönetim tekniklerinden GANTT diyagramı kullanılır. 

Faaliyetleri ve faaliyetlerin tamamlanma sürelerini gösteren iki boyutlu gösterimdir. 

Faaliyetlerin arasındaki İlişkilerin gösterimi için uygun olmadığından büyük projeler 

de tercih edilmez. Diğer proje yönetim tekniklerinden CPM ve PERT, faaliyetlerin 

birbirine bağımlılıklarını ve öncelik ilişkilerini göz önüne alma yeteneklerine sahip 

olduğundan, büyük projeler de kullanılırlar. Ancak büyük projelerde bile çoğunlukla 
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CPM ve PERT yönetim tekniklerinin bir ayağı basitleştirilmiş GANTT 

diyagramlarıdır. Bu gibi büyük projelerde, GANTT diyagramları projenin durumunu 

özetlemek için kullanılır (Kır, 2007). 

Proje yönetim tekniklerinden CPM ve PERT üç aşamadan oluşur (Halaç, 2001). 

 Planlama Aşaması: Projeyi ayrı ayrı faaliyetlere bölmekle başlar. Daha sonra 

faaliyetlerin süreleri tahmin edilir ve aralarındaki öncül – ardıl ilişki kurularak 

ağ diyagramı çizilir. Planlama aşaması, farklı işleri ayrıntıları ile inceleme 

avantajı sağlar ve proje uygulamaya konulmadan önce önerilen geliştirmeleri 

yapma olanağı verir. Daha da önemlisi, proje için program geliştirmede 

kullanılmasıdır. 

 Programlama Aşaması: Her bir faaliyetin başlama ve bitiş zamanlarını 

gösteren ve faaliyetler arasındaki ilişkileri gösteren zaman diyagramı hazırlanır. 

Projenin zamanında bitmesi için hangi faaliyetlerin (kritik faaliyetler) mutlaka 

zamanında yapılması gerektiğini gösterir. Ayrıca hangi faaliyetlerin (kritik 

olmayan faaliyetler) ne kadar geciktirildiği taktirde, projenin bitme zamanını 

uzatmayacağını da gösterir. 

 Kontrol Aşaması: Bu aşama, düzenli aralıklarla projenin ilerleme raporlarını 

hazırlama amacına yöneliktir. Bu amaçla zaman diyagramı kullanılır. Kısacası 

kontrol aşamasında; proje analiz edilir, eğer sapma varsa da güncelleştirilir. 

CPM ve PERT diyagramlarının özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 Kritik ve kritik olmayan faaliyetleri gösterir. 

 Birbirine bağımlı olan faaliyetler ile birbirine bağımlı olmayan faaliyetler 

arasındaki ilişkileri ve bunların nasıl tamamlanacağını belirtir (Albayrak, 2005). 

 Her faaliyetin planlanan ve gerçekleştirilen sonuçlarını ortaya koyar (Albayrak, 

2005). 

 Olası sorunların belirlenip, çözümlenmesine ve projenin süresinde bitirilmesine 

yardımcı olur (Albayrak, 2005). 

 Tüm faaliyetler plana göre giderse, projenin ne zaman biteceğini gösterir 

(Trevor, 1998). 

 Proje çizelgeleme etkinliklerine analitik anlamlar kazandırır (Şimşek ve 

Kasapoğlu, 2006). 

Proje yönetim teknikleri, yukarıda ifade edilenlerden anlaşılacağı üzere zaman esaslı 

tekniklerdir. Bu teknikler, projenin zaman analizin de kullanılır. Proje yönetim 

tekniklerinden elde edilen bilgiler ise, projenin kaynak ve maliyet analizin de 

kullanılmaktadır. 
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4. BİR İNŞAAT PROJESİNİN İNCELENMESİ 

Atatürk Havalimanı, Türkiye’nin Dünyaya açılan en önemli kapılarından biridir. Bu 

yüzden havalimanının önündeki yollar fazlasıyla yoğun olmaktaydı. Ayrıca Atatürk 

Havalimanının devlet erkanı tarafından sıkça kullanılması ve geniş katılımlı fuar ve 

organizasyonların düzenlendiği dönemlerde, İstanbul Dünya Ticaret Merkezindeki 

fuar alanlarına ulaşımın aynı yollardan yapılması, trafikte yaşanan yoğunluğu iyice 

artırmaktaydı. Makaleye konu olan projenin yapımından önce eski yollar bu 

yoğunluğu kaldıramayacak duruma gelmişti. Projenin amacı; yoğun sinyalizasyon 

sisteminden dolayı oluşan trafiğin önüne geçilebilmek için sinyalizasyon sistemini 

minimize edecek şekilde hemzemin kavşak ve bağlantı yolarının yapılmasıdır. 

Böylece kesintisiz trafik akışı sağlanarak, trafik yoğunluğu azaltılmış olunacaktır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B) Başkanlığı ve Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi (D.H.M.İ) Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereğince; Atatürk 

Havalimanı önünde yapılacak olan “Atatürk Havalimanı önü katlı kavşak ve 

bağlantı yollarının düzenlenmesi inşaatı” projesi 07.11.2008 tarihli ihale komisyonu 

kararı ile 52.633.892 TL bedelle İ.B.B Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı 

Hizmetleri Müdürlüğünce, X firmasına ihale edilmiştir. Projenin tüm genel bilgileri 

aşağıda verilmiştir. 

 Projenin Adı: Atatürk Havalimanı önü katlı kavşak ve bağlantı yollarının 

düzenlenmesi inşaatı 

 Proje İşvereni (Sahibi): 1-) D.H.M.İ 2-) İ.B.B 

 Projenin Finansmanını Yapan: D.H.M.İ 

 Proje Kontrolörü: İ.B.B 

 Yüklenici Firma: X firması  

 İhale Bedeli: 52.633.892 TL  

 İhale Tarihi: 07.11.2008 

 Sözleşme Tarihi: 14.11.2008 

 Projenin Yapımına Başlandığı Yer Teslim Tarihi: 10.12.2008 

 Proje Yapımının Sonu (Geçici Kabul): 19.07.2010 

 Projenin Bitiş Tarihi (Kesin Kabul): 02.08.2011 
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4.1. Projenin Yönetim Evreleri 

X yüklenici firmasının ve proje işverenlerinden biri aynı zamanda kontrolörü 

İ.B.B’nin, projenin yönetim evreleri boyunca yapmış olduğu aktiviteler aşağıda 

özetlenmiştir. 

4.1.1. Başlangıç Evresi 

İ.B.B, projenin ihalesine katılacak olan firmalara “ihale dosyası” vermiştir. Bu 

dosya, projeyle ilgili teknik ve idari bilgileri gösterdiği gibi ihaleyi kazanacak 

firmada bulunması gereken şartları da göstermektedir. Projedeki pozlar (iş 

kalemleri) ile bu pozların metrajlarını (iş kalemlerinin miktarı) kapsayan projenin 

keşif bilgileri ihale dosyasında bulunmaktadır. 

Projenin ihale dosyasını alan firmalar, burada belirtilen şartlara uygun olup 

olmadıklarını belirlerler. Eğer uygunlarsa, kaynaklarını dosyadaki bilgilere göre, 

değerlendirerek projenin fizibilite etüdünü yaparlar. X firması bu fizibilite etüdü 

sırasında, proje seçim tekniklerinden basit karlılık oranını kullanmıştır. 

Fizibilite etüdünde, ihale dosyasında belirtilen her pozun, birim maliyeti belirlenir. 

Birim maliyetler belirlenirken, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 

İller Bankası, Devlet Su İşleri ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş gibi kurumların 

çıkarmış olduğu “birim fiyat analiz” kitaplarından yararlanılır. Birim maliyet 

aşağıda belirtilen üç unsurdan oluşmaktadır. 

Birim Maliyet = Esas Giderler + Genel Giderler + Kar                                         (5.1) 

Esas giderler, pozun yapılabilmesi için gerekli olan kaynakların maliyetidir. Genel 

giderler ise, yönetim masrafları ile danışmanlık ve faiz gibi maliyetlerden 

oluşmaktadır. X firması, her pozun esas giderini bulduktan sonra, üstüne yaklaşık 

olarak % 13 kar ve % 7 genel gider ekleyerek, tüm pozların birim fiyatlarını 

belirlemiştir. Akçalı (2010)’nın belirtiği gibi, Bayındırlık Bakanlığının “birim fiyat 

analiz” hesaplamalarında genel giderler ile karın toplam yüzdesi % 25 olarak alınır. 

Fakat X firması ihaleyi kazanmak amacıyla, özellikle kar oranını düşürerek, bu oranı 

% 20’ye çekmiştir. Ayrıca firma, esas giderleri azaltmak amacıyla, tedarikçileriyle 

düşük maliyetli sözleşmeler imzalamıştır. Bunu da tedarikçileriyle, uzun vadeli ve 

yüksek miktarda ürün alımı içeren sözleşmeler imzalayarak sağlamıştır. 

X firmasının belirlemiş olduğu her pozun birim maliyeti ile ihale dosyasında verilen 

metrajı çarpılarak, her pozun başlangıç evresindeki maliyeti bulunur. Bütün poz 

maliyetlerinin toplanması ile projenin başlangıç evresinde öngörülen, toplam 

maliyeti bulunur. Bu tutar,  ihalede teklif edilecek fiyattır. 
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Tablo 1. D.H.M.İ Açısından Projenin İhale Aşamasındaki Maliyeti 

Ana İş Kalemleri Maliyetler 

İnşaat 36.307.237,00 

 Nakliye 7.850.884,37 

 Makine 235.878,18 

 Elektrik 5.095.708,06 

 Peyzaj 3.144.184,40 

 İhaledeki Toplam Maliyet 52.633.892,01 

 

Yukarıdaki tablo 1’den görüleceği üzere, projenin direk maliyeti beş ana iş 

grubundan oluşmaktadır. X firması birim maliyeti hesaplarken, maliyetin yaklaşık 

olarak; % 80’ni direk maliyet, %7’sini dolaylı maliyet, % 13’ünü kar olarak 

hesapladığından, toplam maliyetin; 42.107.113,61 TL’si direk maliyet, 3.684.372,44 

TL’si dolaylı maliyet, 6.842.405,96 TL’si kâr olarak hesaplanmıştır.  

Tüm firmalar, bu şekilde fizibilite etüdünü yapıp, ihaledeki teklif fiyatlarını 

belirlerler. Bu arada, proje işvereni de ortalama - yaklaşık ihale bedelini belirler 

fakat bunu ihaleye girecek firmalara açıklamaz. Projenin başlangıç evresinin son 

aşaması olan ihalede, gelen teklifler arasından, ortalama ihale bedeline uygun olan 

ve en düşük fiyatı veren firma, ihaleyi kazanır. Ortalama ihale bedelinin çok altında 

bir teklif gelmişse, proje işvereni o firmadan bu kadar düşük fiyata bu işin istenilen 

kalite ve zaman da nasıl yapılacağını belirten, bir savunma isteyebilir. Ayrıca ihaleyi 

kazanacak firmanın, ihale dosyasında belirtilen belgeleri getirmesi ve şartları 

karşılıyor olması gerekir. İhaleler, kapalı zarf usulü yapılır. Zarf içerisinde, aranan 

tüm şartların karşılandığını belirten bilgiler ve belgeler ile teklif fiyatı bulunur. 

“Atatürk Havalimanı önü katlı kavşak ve bağlantı yollarının düzenlenmesi inşaatı” 

projesinin ihalesi İ.B.B tarafından yapılmış ve X firması ihaleyi kazanmıştır. 

4.1.2. Planlama Evresi 

İhaleyi kazanan X firması, İ.B.B ile projenin detaylarının belirlendiği bir sözleşme 

imzalamıştır. Daha sonra, proje detaylarıyla birlikte tümüyle planlanmıştır. 

Gerektiği yerde, İ.B.B ile beraber çalışılmıştır. Bu planlama çalışmasında, başlangıç 

evresinde belirtilen şartlar ve bilgiler (pozların birim maliyet fiyatları gibi) 

değişmemek koşulu ile projenin teknik, zamansal, kaynaksal ve mali yönden 

planlaması yapılmıştır. Teknik yönden yapılan çalışma İ.B.B’ye onaylatılarak, yer 

teslimi yapılmıştır. Böylece projenin resmen uygulama evresine geçilmiştir. 

4.1.3. Uygulama Evresi 

Projenin yapıldığı evredir. Yer teslim tarihi olan 10.12.2008’de başlayarak, inşaatın 

bittiği ve geçici kabulün yapıldığı 19.07.2010 tarihine kadar sürmüştür. 
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4.1.4. Kontrol Evresi 

Projenin mali, zaman ve performans yönünden kontrolü ağırlıklı olarak X 

firmasındaydı. Kalite yönünden kontrolü ise ağırlıklı olarak İ.B.B yapıyordu. Bu 

doğrultuda, projenin uygulama alanında sürekli olarak İ.B.B’nin sürveyanları 

(belediyenin kontrol teknikerleri) bulunmaktaydı. Proje faaliyetlerinin bitiminde ise 

İ.B.B’nin mühendisleri projeyi daha detaylı bir şekilde kontrol ediyorlardı. Proje 

sözleşmesi gereğince, her faaliyet sonunda oluşan yapıdan (köprü, yol, kavşak, 

…vb.) alınan numune laboratuvarlara gönderiliyordu. İTÜ’nün laboratuvarları, bu 

amaçla kullanılan laboratuvarlardan biriydi. 

4.1.5. Sonlandırma Evresi 

Uygulama evresinin bitmesiyle başlayan evredir. Uygulama evresi, geçici kabulün 

yapıldığı 19.07.2010’da resmen bitmiştir. Proje sözleşmesindeki ilgili maddeye 

göre, bu tarihten bir yıl sonra kesin kabul yapılmış ve proje 02.08.2011 tarihinde 

sonlandırılarak kapatılmıştır. Bir yıllık zaman zarfında, X firması, eksik veya hatalı 

imalatlar varsa bunları yapmakla mükellefti. Bu zaman zarfı bir nevi garanti yılı 

gibidir. Fazla ve önemli bir sorun çıkmadığından bir yıl daha fazla uzamayarak proje 

zamanında kapatılmıştır. 

4.2. Projenin Zaman Analizi 

Bu bölümde ilk olarak, proje faaliyetlere bölünerek, her faaliyete tahmini bir süre 

verilecektir. İkinci aşamada, faaliyetler zamansal ve mantıksal sıraya koyulacaktır. 

Daha sonra, ana faaliyetler Microsoft Project programına girilerek, raporlaması 

verilecektir. Böylece kritik ve kritik olmayan faaliyetleri görmek mümkün olacaktır. 

Projeyle birlikte, yaklaşık 125.000 m2’lik alan içerisinde, toplam 395 metre 

uzunluğunda A, C, J, N, T, Z yolları üzerinde 6 adet köprülü yol ve 13 adet 

köprüsüz yol olmak üzere toplam 7.750 metre yol yapılmıştır. Proje çalışmaları 7 

gün 24 saat esasına göre yürütülmüştür. Projedeki ana ve alt faaliyetlerin toplamı 

yaklaşık olarak şöyledir; 34 alt faaliyetli 13 köprüsüz yol, 53 alt faaliyetli 6 köprülü 

yol,  2 alt faaliyetli “trafik işaretlemelerinin yapılması” ana faaliyeti, 5 alt faaliyetli 

“peyzaj işleri” ana faaliyeti ve başlangıç (yer teslimi), bitiş (geçici kabul) faaliyetleri 

ile toplam 790 faaliyet bulunmaktadır. Ana faaliyetlerin süreleri bulunurken, alt 

faaliyetler birbirlerine seri ise alt faaliyetlerin toplamı ana faaliyetin süresini verir. 

Alt faaliyetler paralel ise en uzun süreli faaliyet ana faaliyetin süresine eşit olur.   

Projenin faaliyetlere bölünmesi işini, ilgili mühendisler inşaat teknik bilgilerini 

kullanarak yapmışlardır. Ana faaliyetleri, zamansal ve mantıksal sıralamaya 

koyarken,  izlenen yol şöyledir; ilk önce kavşağın dışındaki bağlantı yolları daha 

sonra ise kavşağın yapımı şeklindedir. Kavşak dışındaki bağlantı yollarının ilk önce 

yapılmasının nedeni; mevcut kavşağın yıkılması ve tekrar yapılması sırasında, farklı 

yerlerden yol vererek trafik akışını olabildiğince aksatmamaktır. Ana faaliyetlerin 
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kendi içerisindeki sıralaması ise, inşaat teknik bilgilerine ve kaynak durumuna göre 

yapılmıştır. 

Tablo 2. Ana Faaliyet Verileri 

Faaliyet 

No 
Faaliyetin İsmi 

Süresi 

(Gün) 

Öncül  

Faaliyeti 

Ardıl 

Faaliyeti 

1 Yer Teslimi 1 Yok 
2, 5, 8, 10, 11, 

12, 13 

2 G Yolu 40 1 3 

3 F Yolu 32 2 4 

4 H Yolu 75 3 14, 19, 20 

5 O Yolu 26 1 6, 7 

6 N Köprülü Yolu 63 5 14, 19, 20 

7 Y Yolu 108 5 14, 19, 20 

8 V Yolu 151 1 9 

9 D Yolu 52 8 14, 19, 20 

10 S Yolu 109 1 14, 19, 20 

11 K Yolu 115 1 14, 19, 20 

12 M Yolu 137 1 14, 19, 20 

13 T Köprülü Yolu 122 1 14, 19, 20 

14 A Köprülü Yolu 152 
4, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13 
15, 16 

15 Z Köprülü Yolu 122 14 17, 18 

16 L Yolu 156 14 21, 22 

17 B Yolu 59 15 21, 22 

18 E Yolu 46 15 21, 22 

19 J Köprülü Yolu 132 
4, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13 
21, 22 

20 C Köprülü Yolu 136 
4, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13 
21, 22 

21 
Trafik 

İşaretlemelerinin 

Yapılması 

27 
14, 17, 18 19, 

20 
23 

21.1 
Trafik İşaretleme 

Levhalarının Montajı 
27 

14, 17, 18 19, 

20 
23 

21.2 
Yol ve Yaya 

Çizgilerinin 

Oluşturulması 

 

13 
14, 17, 18 19, 

20 
23 

22 Peyzaj İşleri 44 
14, 17, 18 19, 

20 
23 
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Tablo 2. Ana Faaliyet Verileri (Devam) 

Faaliyet 

No 
Faaliyetin İsmi 

Süresi 

(Gün) 

Öncül  

Faaliyeti 

Ardıl 

Faaliyeti 

22.1 
Yüzeyin Tesviye 

Yapılması 
10 

14, 17, 18 19, 

20 
22.2 ve 22.3 

22.2 Bitkisel Toprak Serimi 17 22.1 22.4 ve 22.5 

22.3 
Sulama Borularının 

Tesisi 
13 22.1 22.4 ve 22.5 

22.4 
Çiçek ve Fidanlık 

Alanlarının 

Oluşturulması 

8 22.2 ve 22.3 23 

22.5 Çim İle Kaplama 17 22.2 ve 22.3 23 

23 Geçici Kabul 5 21, 22 Yok 

 

Yukarıda tablo 2’de, fazla detaya inilmeden sadece projedeki ana faaliyetler 

gösterilmiştir. Bu faaliyetlerin tabloda gösterilen bilgileri, Microsoft Project 

programına girilmiştir ve aşağıda şekil 2 ve 3’de, faaliyetlerin GANTT ve CPM 

diyagram çıktıları verilmiştir. 

 

Şekil 2. Projenin GANTT Diyagramı Çıktısı 
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Şekil 3. Projenin CPM Diyagramı Çıktısı 

Yukarıdaki şekillerde, kırmızı ile belirtilen faaliyetler kritik faaliyetlerdir. Buna 

göre; 1, 8, 9, 14, 15, 17, 22 (22.1, 22.2 ve 22.5) , 23 faaliyetleri kritik faaliyetlerdir 

ve bir tane kritik yol bulunmaktadır. Kritik faaliyetlerin sürelerinin toplamı projenin 

süresini verir (Yalkı, 2009). Bu nedenle, projenin süresi 586 gündür. 

Proje, proje yönetim teknikleri vasıtasıyla sürekli kontrole tabii tutulurken, zaman, 

kaynak ve maliyette meydana gelen sapmalar sürekli izlenmekteydi. Tüm sapmalar, 

Microsoft Project programındaki faaliyetlerin veri tabanlarına kayıt edilerek,  

aksiyon alınıyor ve proje güncelleştiriliyordu. 

4.3. Maliyet Analizi 

İ.B.B’nin ihale aşamasında öngördüğü metrajlarda sapmalar meydana gelmiştir. Bu 

sapmalardan dolayı, D.H.M.İ daha fazla ödeme yapmıştır. Bu durumun, yüklenici X 

firmasına yansıması karın ve maliyetin artması şeklinde olmuştur. Aşağıda tablo 

3’de, projedeki beş ana iş kaleminin ihale aşamasındaki ve proje sonundaki 

maliyetleri gösterilmiştir. 
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Tablo 3. D.H.M.İ Açsından Ana İş Kalemlerinin İhale Aşamasındaki ve Proje 

Sonundaki Maliyetleri 

Ana İş 

Kalemleri 

İhale 

Aşamasındaki 

Maliyetler 

Proje 

Sonundaki 

Maliyetler 

Sapma 

Maliyeti 

Sapma 

Oranı 

(%) 

İnşaat 36.307.237,00 

 
41.313.923,11 5.006.686,11 13,7 

Nakliye 7.850.884,37 

 
8.681.949,26 831.064,89 10,5 

Makine 235.878,18 

 
231.345,40 -4.532,78 -1,9 

Elektrik 5.095.708,06 

 
5.614.023,39 518.315,33 10,1 

Peyzaj 3.144.184,40 

 
3.419.982,16 275.797,76 8,7 

Genel 

Toplam 
52.633.892,01 59.261.223,31 6.627.331,31 12,5 

 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, D.H.M.İ’nin yüklenici firmaya ödeyeceği 

tutar başlarda 52.633.892 TL olarak öngörülüyorken, bu tutar metrajlardaki artış ve 

yeni pozların çıkması ile % 12,5 artarak 59.261.223 TL ye çıkmıştır.  

Yüklenici firmanın proje sonundaki hesaplamalarına göre, firmanın projede yaptığı 

maliyet ve kar oranı yaklaşık olarak şöyledir; esas gider oranı öngörülen % 80’den 

% 79’a inerken, genel gider oranı % 7’den % 11’e çıkmıştır. Bundan dolayı kar 

oranı da, % 13’den  % 10’a düşmüştür. Bu şekilde, firma projeden 6.842.405,96 TL 

kar beklerken bu tutar 5.926.122,33 TL ye düşmüştür.  

5. SONUÇ 

İnşaat sektöründe, orta ve büyük kapsamlı iş alımları genellikle ihale usulüyle 

yapılmaktadır. Bu yüzden sürekli gelişimi kendine amaç olarak gören firmalar, ihale 

ile iş alımlarına alışık olmalıdırlar. Özellikle büyük kapsamlı iş alımlarında, işleri 

proje yönetiminin araç ve teknikleri ile yapma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk 

daha ilk baştan ihaleye girilmeden önce başlar. Projenin başlangıç evresinde, ihalede 

sunulacak fiyat proje seçim teknikleri vasıtasıyla belirlenir. X firması bu aşamada, 

Türkiye’deki inşaat sektöründe birçok firmanın yaptığı gibi, proje seçim 

tekniklerinden biri olan basit karlılık oranı yönetimini tercih etmiştir. İşveren 

tarafından verilen ihale dosyasındaki poz bilgilerini kullanarak oluşturulan birim 

fiyatlar, bu tekniğin kullanılmasını sağlayan en önemli nedenlerden biridir.  

Projenin planlama evresinde, maliyetin, zamanın ve kaynağın planlanma 

zorunluluğu vardır. Ancak bu şekilde projenin amaçlarında meydana gelen sapmalar 

minimize edilebilir ve sağlıklı bir şekilde kontrol edilerek proje güncelleştirilebilir. 

Bu işlemler için, özellikle zaman analizi için birçok program bulunmaktadır. X 
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firması bunlar içerisinden en popüler olanlarından, Microsoft Project programını 

kullanmıştır. 

İnşaat sektöründe, projenin sonlandırma evresi diğer sektörlerdeki gibi kısa 

sürmemektedir. Bu süre bir yıldan üç yıla kadar çıkabilir. X firmasının yönettiği 

projede bu süre bir yıl olmuştur. İlk önce geçici kabul yapılmış ve projenin 

uygulama evresi sonlandırılmıştır. Daha sonra ise kesin kabul ile proje 

sonlandırılarak kapatılmıştır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçen bir yıllık 

zaman zarfı, eksik ve hatalı imalatların yapıldığı, bir nevi garanti yılı gibidir. Bu 

özelliği ile inşaat projeleri diğer projelerden ayrılmaktadır. 

Makaleye konu olan proje, diğer projelerden işveren sayısı bakımından 

ayrılmaktadır. Normalde projenin işvereni D.H.M.İ’ken, kurum proje başlamadan 

önce İ.B.B ile yaptığı anlaşma ile projenin kontrolünü ve ihale aşamasının 

yönetilmesinin İ.B.B’ye devretmiş ve kendisi sadece proje finansmanı ile 

ilgilenmiştir. Bu şekilde, projenin iki işvereni olmuştur. 

Projelerdeki uygulama evresinin aktivite yoğunluğu, artarak başlar ve bir pik 

noktasına gelerek azalarak sonlanır. Aynı piyasaya yeni sürülen bir ürünün hayat 

döngüsü gibidir fakat bu projede birinci pik noktasına ulaşarak azalan aktivite 

yoğunluğu bir anda artarak ikinci bir pik noktasına ulaşır ve düşerek sonlanır. Bunun 

nedeni, inşaat projesinin bir özelliği olarak bir yapımın başlamadan diğer yapımın 

başlayamayacağı zorunluluğudur. 

Tüm ana iş kalemlerinde proje sonundaki sapma maliyeti pozitifken sadece makine 

ana iş kaleminin sapması negatiftir. Bu da ihale aşamasında, İ.B.B’nin yanılarak iş 

makinalarının daha fazla kullanılacağını öngörmesinden dolayı olmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığının kitabında, projelerin sonunda meydana gelen sapma değeri 

standart % 15’tir (Akçalı, 2010) fakat makaleye konu olan projede sapma değeri % 

15’in altında kalarak, % 12,5 olmuştur. Buda, ödemelerde artma yapacağından 

D.H.M.İ için olumsuz bir durumdur. X firması için ise olumludur çünkü sapmadaki 

her artışın  % 13’ü kar olarak yansımaktadır firmaya. Sapmadaki bu artışın karı 

yükseltmesi beklenirken hâlbuki kar öngörülene göre % 14 azalmıştır. Bunun 

nedeni, toplam maliyetteki öngörülemeyen artıştır. 

X firması, ihaleyi kazanabilmek için standart değerlerin altında bir fiyat teklifiyle 

ihaleye girmiştir. Bayındırlık Bakanlığının kitabında, esas giderin üzerine standart % 

25 eklenir  (Akçalı, 2010). X firması bu standartı, % 20’ye (% 13 kar + % 7) 

çekmiştir. Bunu sağlayabilmek için kardan olabildiğince feragat etmiş ve genel 

giderleri düşürmüştür. Düşük fiyat teklifi vermesinin bir başka belki de en önemli 

nedenlerinden biride, esas maliyeti düşürebilmek için tedarikçileri ile uzun süreli ve 

yüksek miktarlı anlaşmalar imzalamasından dolayı ürünleri daha ucuza tedarik 

etmesidir. 
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