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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).

 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.

 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.

 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.
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AÇIKLAMALAR
KOD 344MV0040

ALAN Muhasebe Finansman

DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe Elamanlığı
MODÜLÜN ADI İnşaat İşletmeleri

MODÜLÜN TANIMI
İnşaat ve inşaat işletmeleri ile ilgili bilgi ve becerinin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK
İnşaat işletmelerini belirlemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile inşaatlar hakkında genel bilgiye sahip olacak
ve inşaat işletmesi türlerini ayırt edebilecek, bu işletmelerin
tutacakları defterleri tutabileceksiniz.
Amaçlar

1. İnşaat işletmesi kuruluş iş ve işlemlerini
yapabileceksiniz.

2. İnşaat taahhüt işletmelerini yapabileceksiniz.
3. Özel inşaat (yap-sat) işletmelerini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf –atölye: Sine vizyon, perde, tahta, defter, kalem

Bireysel öğrenme: Internet, kütüphane, çevre, kitaplar

İşletme (sektör): Mal ve hizmet veren tüm işletmeler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İnşaat sektörü ülkemizde gelişme potansiyeli ile dikkat çeken, sektörlerin başında
gelmektedir.

Devletin toplu konut üretme hedefi, kurumsal inşaat firmalarının proje sayılarını hızla
arttırması, yeni iş ve alışveriş merkezlerine olan talebin yükselmesi, turizmin geleceğin
yıldız sektörleri arasında gösterilmesiyle artan yatırımlar, ekonomideki istikrar ve büyüme
ile birlikte yabancı yatırımların da bu yönde ağırlık kazanması, konut kredisi faizlerinin
düşmesi ve vadelerin uzaması, konut taleplerinin artmasına yol açmıştır.

İnşaat sektöründe en büyük problemlerinden biri, nitelikli işgücü ihtiyacının
karşılanmasıdır.

Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu düşünüldüğünde, inşaat sektöründe hizmet
veren işletmelerin ve bu işletmelerde çalışan insanların iyi bir eğitimden geçmiş olmaları
zorunluluğu biraz daha önem kazanmaktadır. Bu da mesleki eğitimin sektör için ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Sevgili öğrenci, bu modül ile ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan, inşaat
ve inşaat sektörünün, yüklenicileri olan inşaat işletmeleri hakkında yeterli bilgi düzeyine
ulaşacak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanlar arasındaki yerini alacaksın.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu modül ile, inşaat işletmelerinin kuruluş iş ve işlemlerini yapabileceksiniz.

Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:

 Bir inşaat işletmesini ziyaret ederek, ana sözleşmesini inceleyiniz.
 Bir muhasebe bürosuna giderek, bir inşaat işletmesinin kuruluş aşamalarını ve

inşaat işletmelerinin hangi defterleri tutacaklarını öğreniniz.

1. İNŞAAT İŞLETMELERİNİN KURULUŞU

1.1.Temel Kavramlar

1.1.1. İnşa, İnşaat, Yapı ve Bina Kavramları

İnşa, bir gayrimenkul (taşınmaz) meydana getirmek amacıyla, malzeme ve işçilik
kullanılarak yapılan sistemli ve birbiriyle ilişkili çalışmaların tümüne verilen genel bir addır.
İnşaat ise, inşa kelimesinin çoğulu olup, inşa halindeki yani henüz tamamlanmamış yapıyı
ifade eder.

Yapı, inşaat faaliyetlerinin tamamlanmış halidir. Bir başka ifadeyle inşaat faaliyetleri
sonunda elde edilen üründür. Bu tanımdan hareketle yapıları aşağıdaki gibi
örneklendirebiliriz:

 Binalar ve binaların eklentileri,
 Yollar,
 Meydanlar,
 Kuyular,
 Tüneller,
 Su kanalları,
 Su bentleri,
 Barajlar,
 Maden galerileri,
 Mahzenler,
 Kanalizasyonlar,
 Direkler,
 Duvarlar,

 Köprüler ve dayanakları,
 Demiryolu traversleri,
 Raylar,
 Çeşmeler,
 Anıtlar,
 Limanlar,
 Metro,
 Dalgakıran,
 Spor Alanları,
 Hava alanları

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



1

Resim 1.1: Çeşitli yapılar

Bina, araziye oturtulmuş, az ya da çok kapalı, özellikle insanların barınma ve yerleşme
ihtiyaçları ile sosyal, kültürel ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için inşa edilmiş
yapıdır. Yukarıdaki açıklamalar incelendiğinde binalarında bir yapı çeşidi olduğu yani yapı
kavramının, bina kavramını da kapsadığı görülür.

1.1.2. İnşaat ve Yapı Türleri

1.1.2.1. İnşaat Türleri

İnşaatları; özel inşaatlar ve taahhüt inşaatları olarak ikiye ayırabiliriz:

Özel inşaatlar iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi; gerçek ve tüzel kişilerin
kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları inşaatlar, ikincisi ise gerçek ve tüzel
kişilerin satarak gelir elde etmek amacıyla inşa ettikleri inşaatlardır.

Taahhüt inşaatları; gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları ve belli bir bedel
karşılığında bu alanda faaliyet gösteren inşaat işletmelerine yaptırdıkları inşaatlardır.

1.1.2.2. Yapı Türleri

Yapıları; menkul ve gayrimenkul olarak sınıflandırabiliriz. Bir taşınmazın
(gayrimenkulun) meydana getirilmesi için yapılan inşaata, gayrimenkul inşaatı, bu inşaatın
bitmiş haline ise gayrimenkul yapı adı verilir. Örneğin, barajlar, binalar, hava alanları v.s

Resim 1.2: Gayrimenkul Yapı Örnekleri

Her ne kadar nitelik olarak gayrimenkul niteliğinde olsa da bazı yapılar menkul yapı
niteliğindedir. Örneğin, inşaat faaliyetlerinde, faaliyetlerin takip edilmesi, kontrolü ve
çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan şantiye binaları nitelik olarak
gayrimenkul gibi görülseler de sürekli kalma niyetiyle değil işin bitirilmesine kadar
yapıldıkları için menkul yapı olarak adlandırılırlar.

Medeni Kanunu’muza göre sürekli kalma niyeti olmaksızın, belli bir hizmete tahsis
edilen baraka, kulübe, bayram ve panayır tak ve tezgâhları gibi yapıların yapılma faaliyeti,
menkul inşaatı sayılmıştır.
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1.1.2.3. İnşaat İşletmesi ve Türleri

Kendi nam ve hesabına veya taahhüt (üstlenme, bir şeyi yapmak için söz verme,
yüklenme) yoluyla başkalarına inşaat yapan işletmelere inşaat işletmeleri denir.

İnşaat işletmeleri; İnşaat Taahhüt İşletmeleri ve Özel İnşaat (Yap-Sat) İşletmeleri
olarak ikiye ayrılır:

İnşaat Taahhüt İşletmeleri, gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları yapıyı yapmayı
taahhüt ederek, inşa eden işletmelerdir.

Özel İnşaat (Yap-Sat) İnşaatları ise, kendi nam ve hesaplarına inşaat yapan
işletmelerdir. Bu tür işletmeler ya kendi ihtiyaçları olan inşaatları yaparlar, ya da satmak
amacıyla yapı inşa ederler. Bu iki tür inşaat işletmesi arasındaki farklar şunlardır:

 İnşaat taahhüt işletmeleri hizmet işletmeleri, özel inşaat işletmeleri ise üretim
işletmeleridir. Taahhüt işletmeleri başkalarının ihtiyaç duydukları yapı
ihtiyacının giderilmesi için hizmet sunmaktayken, özel inşaat işletmeleri kendi
ihtiyaçları veya satıp kar elde etmek için yapı üretirler. Bu durum, bu iki inşaat
işletmesi türünün yaptığı işlemlerin muhasebeleştirilmesinde farklı hesapları
kullanmalarını gerektirir.

Okul İnşaatı Park İnşaatı Konut İnşaatı

Resim1.3: Okul ve parklar yapılıp kar amacıyla satılamayacağından, bu tür inşaatlar ancak
devlet veya bir hayırseverce inşaat taahhüt işletmelerine yaptırılır. Özel taahhüt işletmelerinin

asıl amacı kar olduğundan genelde konut inşa eder ve satarlar.

 Özel inşaat işletmeleri, yapıları kendi nam ve hesabına inşa ederler. Üretilen bu
yapılar, bu tür işletmelerin mamulü olduğundan bilânçonun aktifinde, stoklar
arasında gösterilir. İnşaat taahhüt işletmeleri ise kendi nam ve hesaplarına değil
başkalarının nam ve hesaplarına yapı inşa ettiklerinden, ortaya çıkan yapı,
taahhüt işletmesinin değil, işi işletmeye veren kişilerindir.

 Özel inşaat işletmeler, inşa ettikleri yapıları satarken satış sözleşmesi yaparlar,
dolayısıyla satış sözleşmesi hükümlerine tabidirler. İnşaat taahhüt işletmeleri ise
hizmet sunduklarından istisna sözleşmesi hükümlerine tabidirler

 Bu iki tür işletmenin vergilendirme sistemleri de birbirinden farklıdır.

1.2. İnşaat İşletmelerinin Kurulması

İnşaat işletmeleri, bir gerçek kişi tarafından şahsi bir işletme olarak kurulabileceği
gibi, bir şirket olarak ta kurulabilirler.
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Uygulamada faaliyet gösteren inşaat işletmelerinin büyük bir kısmı limited veya
anonim şirket olarak kurulmaktadırlar. Bizde, kurulacak olan inşaat işletmesinin limited
veya anonim şirket olacağı varsayımı ile hareket edecek ve ana sözleşmenin hazırlanması ve
diğer işlemlerin yerine getirilmesini bu varsayıma göre ele alacağız.

1.2.1. Ana Sözleşmenin Hazırlanması

Limited şirketler en az 2, anonim şirketler ise en az 5 ortakla kurulur. Bir şirketin
kurulması için yapılacak ilk iş, kurulacak olan şirketin türüne göre ihtiyaç duyulan en az
ortak sayısının bir araya gelmesi ve şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır. TTK’ ya göre
bir ana sözleşmede maddeler halinde yer alması gereken hususlar şunlardır:

1.2.1.1. Kurucular

Hazırlanacak olan ana sözleşmede kurucu ortakların ad, soyadları, tabiiyetleri ve açık
adresleri belirtilir. Eğer kurucu ortaklar arasında tüzel kişi varsa bu tüzel kişi ortakların
unvanlarında belirtilmesi gerekir.

Kurucu ortaklar arasında yer almak isteyen tüzel kişilerin yeni kurulacak olan şirkete
kurucu ortak olmak istediklerini açıkça belirten bir karar almaları (bu karar limited
şirketlerde ortaklar kurulunda, anonim şirketlerde ise yönetim kurulunda alınmalıdır), ve bu
kararı ana sözleşme hazırlanmadan önce notere tasdik ettirmeleri gerekir.

1.2.1.2. Ticaret Ünvanı

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 41. maddesine göre her tacir:

 Bir ticaret ünvanı belirlemeli,
 Ticari işletmesi ile ilgili tüm işlemlerde bu unvanı kullanmalı,
 İşletmesi ile ilgili senet (çek-senet-poliçe v.s) ve diğer tüm evrakları bu unvan

ile imzalamalı,
 Ünvanı, işletmenin giriş cephesine herkes tarafından görülebilecek bir yere

asmalıdır.

Sermaye şirketleri ticaret unvanı serbestçe belirleyebilir. Ancak belirledikleri ticaret
ünvanı içerisinde şirketin faaliyet konusunun ve şirketin türünü gösteren ibarenin (limited,
anonim şirket gibi) yer alması zorunludur. Örneğin, Kaya İnşaat Taahhüt Limited Şirketi.

İşletmeler, ticaret ünvanlarında yer almayan bir alanda faaliyet gösteremezler. Faaliyet
gösterecekleri alanları ticaret ünvanlarına ekletmek zorunda kalırlar. Bu tür bir olumsuzlukla
karşılaşmamak için, uygulamada şirketler ticaret ünvanlarına, esas faaliyet konularının
dışında diğer faaliyet konularını da eklerler. Böylelikle, diğer faaliyet konuları ile ilgili bir iş
yapmak istediklerinde veya iş değişikliği yapıldığında ticaret ünvanının değiştirilmesi
gerekmez. Örneğin, ünvanı Kaya gıda, tekstil, turizm, medikal sistemleri, inşaat malzemeleri
ticareti, ithalat, ihracat Limited Şirketi olan bir şirket, gıda, tekstil, turizm, medikal ve inşaat
sektörlerinde faaliyet gösterebilecektir.
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Tekstil Gıda Turizm Sağlık
Resim 1.4: Çeşitli faaliyet alanları

Konuyu inşaat işletmeleri açısından düşündüğümüzde, inşaat faaliyetleri ile uğraşacak
bir şirketin kurulması esnasında, ticaret ünvanı içerisinde “inşaat” kelimesinin muhakkak yer
alması gerekir. Örneğin, ticaret ünvanı Ökke gıda, tekstil ithalat ihracat Ltd Şti olan bir
şirket, ticaret ünvanında inşaat işlerini yapabileceğini gösteren “inşaat” kelimesi yer
almadığından inşaat faaliyetleri ile uğraşamayacaktır. Uğraşmak istiyorsa, ana sözleşmesini
değiştirip, ticaret ünvanı içerisinde “înşaat” kelimesine yer vermek zorundadır.

1.2.1.3. Kanuni Merkez ve Şubeler

Ana sözleşmede şirketin merkezinin posta adresi açık bir şekilde belirtilmelidir. Aynı
merkezde adres değişikliği yapılması durumunda ana sözleşmenin değiştirilmesi gerekmez,
ancak merkezin değiştirilmesi halinde bu durumun ana sözleşmede de değiştirilmesi gerekir.
Örneğin şirketin merkezi İstanbul’da ise ve merkez İstanbul içinde başka bir yere taşınmışsa
bu durumda ana sözleşmenin değiştirilmesi gerekmez. Merkez İstanbul’dan Ankara’ya
taşınmış ise ana sözleşmenin değiştirilerek, şirket merkezi Ankara olarak düzeltilmelidir.
Ana sözleşmede şirket merkezi yanında varsa şubeleri de belirtilmelidir.

1.2.1.4. Faaliyet Konusu

TTK’ nın 271. maddesi uyarınca, şirketin faaliyet konusu ana sözleşmede maddeler
halinde ve açıkça belirtilmelidir.

Ticaret işletmeleri ( bir malı alıp, üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan satan
işletmeler), ticaret ünvanlarında “ticaret”, “pazarlama”, “dış ticaret” gibi ibarelere yer
vermek şartıyla çeşitli faaliyet konularını, genel tanımlarla veya açıkça belirterek ana
sözleşmede gösterebilirler. Örneğin; cari mevzuat çerçevesinde her türlü malın ihracı, ithali,
ticareti, pazarlamasını yapmak şeklinde faaliyet konusunu genel tanımlarla belirleyebileceği
gibi, gıda, tarım, tekstil, inşaat malzemeleri v.s malların ihracı, ithali ve pazarlamasını
yapmak şeklinde açıkça da belirtebilirler.

Üretim işletmeleri de (ihtiyaçları gidermek için kullanılan mal ve hizmetlerin üretimi
faaliyeti ile uğraşan işletmeler ), ticaret ünvanlarında belirtmek şartıyla, ana sözleşmelerine
birden fazla faaliyet konusu yazabilirler.

1.2.1.5. Şirketin Süresi

Şirketin süresi ana sözleşmede açık bir şekilde belirtilmelidir (40 yıl 99 yıl gibi). Eğer
şirket için bir süre öngörülmüyorsa “şirketin süresi süresizdir” şeklinde bir ibare ile
belirtilmelidir. Unutulmamalıdır ki limited şirketler süresiz olamazlar. Ana sözleşmede
belirtilen süre yapılacak bir ana sözleşme değişikliği ile uzatılabilir.
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1.2.1.6. Sermaye

Şirketlerin en az sermaye miktarları arttırılarak Anonim şirketlerde 50.000 YTL,
Limited Şirketlerde ise 5.000 YTL’ye çıkartılmıştır. Bu tutarlar bazı alanlarda faaliyet
gösteren şirketler için farklı olarak belirlenmiştir. Örneğin fuar düzenleyen anonim şirketler
ile tüketici günleri düzenleyen şirketlerde bu tutarlar daha yüksektir.

TTK’ nın 139. maddesine göre sermaye olarak koyulabilecek kıymetler şunlardır:

 Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul eşyalar,
 Her nevi gayrimenkullar,
 Menkul ve gayrimenkul mallardan faydalanma ve kullanma hakları,
 Ticari işletmeler,
 Telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değerleri olan haklar,
 İmtiyaz ve ihtira beratları (yeni bir şey bulana icat edene, bulduğu şeyden bir

süre sadece kendisinin faydalanması için Devletçe verilen belge) ve
alâmetifarika (marka) ruhsatnameleri gibi sınaî haklar.

Resim 1.4: Para, menkul- gayrimenkul ve haklar sermaye olarak konulabilir

Anonim şirket ana sözleşmelerinde sermaye ile ilgili olan şu hususlar açıkça
belirtilmelidir (örneğin, şirketin sermayesi 75.000 YTL olup, değeri 750 YTL’ den 100
hisseye bölünmüştür gibi):

 Şirketin sermayesinin ne kadar olduğu,
 Sermayenin kaç hisseye bölündüğü,
 Her hissenin itibari değeri,
 Hisselerin ortaklar tarafından hangi miktarda ve nasıl taahhüt edildiği,
 Hisselerin nama mı yoksa hamiline mi yazılı olduğu.

Limited şirketlerde sermaye paylara bölünmediğinden ana sözleşmelerinde paylarla
ilgili hükümler yer almayacaktır. Sadece şirketin sermayesinin ne kadar olduğu ve hangi
ortağın ne kadar sermaye koymayı taahhüt ettiği ve ortakların bu taahhütlerini nasıl yerine
getirecekleri ana sözleşmeye yazılır.

Sermaye olarak para dışında (mal, hak, emek, demirbaş, gayrimenkul, işletme v.s)
varlıklarda konulabilir. Sermaye olarak konulan para dışındaki bu varlıklara ayni sermaye
denir. Ortaklar ayni sermaye koymayı taahhüt etmişler ise:
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 Ortaklar Ticaret Mahkemesine, bu mahkemenin olmadığı yerlerde Asliye
Hukuk Mahkemesine başvurarak, bilirkişi talebinde bulunurlar,

 Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi ayni sermaye olarak konulan
varlıkların, değerini takdir eder,

 Ana sözleşmede ayni olarak konulan sermayenin, tutarı, niteliği, bilirkişiler
tarafından takdir edilen değeri, ayni sermaye koyan ortakların açık kimlikleri,
tabiiyetleri ve adresleri açıkça belirtilir. Ana sözleşmede ayrıca ayni sermaye
konacak şirket anonim şirketse, konulacak bu ayni sermaye karşılığında
verilecek pay miktarları da ana sözleşmede belirtilir.

1.2.1.7. Kuruculara Sağlanacak Menfaatler

Şirket kurucularının, şirketin kuruluşu esnasında sarf ettikleri emeğe karşılık, elde
edilen hâsıladan yedek akçe ve pay sahiplerine %5 temettü (kâr payı) ayrıldıktan sonra
kalanın %10 ‘u kendilerine tahsis edilebilir. Böyle bir durum söz konusu ise ana sözleşmede
açıkça belirtilmelidir.

1.2.1.8. İlanlar

Kurulacak şirket ile ilgili ilanların nasıl yapılacağı (posta, gazete v.s) ana sözleşmede
belirtilmeli ve yapılacak ilanlarda bu hükme uyulmalıdır.

Resim 1.5: İlanın ne şekilde yapılacağı, hazırlanacak ana sözleşmede belirtilmelidir

1.2.1.9. Hesap Dönemi

Hesap dönemi normal koşullarda bir takvim yılıdır. 1 Ocakta başlar 31 Aralıkta sona
erer. Ancak bazı işletmelerin hesap dönemi yapmış oldukları iş gereği Maliye Bakanlığı
tarafından farklı iki tarih arası olarak belirlenebilir. Örneğin mevsimlik iş yapan işletmelerde
hesap dönemi alışılagelmiş hesap dönemi dışında belirlenebilir. Ana sözleşmede hesap
dönemi açık bir ifade ile belirtilmelidir. Örneğin, “şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk
günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer “ şeklinde bir ifadeyle hesap dönemi
açıkça belirtilir.

1.2.1.10. Şirketin İdaresi

Şirketin kimler tarafından ve nasıl idare edileceği, ana sözleşmede açık olarak
belirtilmelidir. Genelde bu görevi limited şirketlerde şirket müdürleri, anonim şirketlerde ise
yönetim kurulu üstlenir. Örneğin bir limited şirket ana sözleşmesine bu hususta “şirketin
işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür
tarafından yürütülür. İlk bir yıl için şirket ortağı Savaş KAYA şirket müdürü olarak
seçilmiştir.” şeklinde bir hüküm konulabilir.
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1.2.1.11. Şirketin Temsili

Ana sözleşmede şirketin temsilini kim ya da kimlerin üstleneceği belirtilmelidir. Bu
görev limited şirketlerde müdürlere, anonim şirketlerde yönetim kurullarına verilebileceği
gibi dışardan da temsilci atanabilir.

Bir limited şirketin ana sözleşmesinde bu durum “Şirketi müdürler temsil eder.
Şirketi ilzam (bağlamak, mahkûm etmek) edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından
tespit, tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında ve temsil ve ilzama
yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir.” şeklinde belirtilebilir.

1.2.1.12. Müdürlerin Değiştirilmesi

Söz konusu bir limited şirket ise, ihtiyaç duyulduğunda müdürlerin nasıl
değiştirilebileceği ana sözleşmede belirtilmelidir. Örneğin “Müdürler görev süresi
dolmadan, şirketin ödenmiş esas sermayesinin üçte ikisini (veya yarıdan bir fazlasını)
temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.” şeklinde bir hüküm ana sözleşmeye
konabilir.

1.2.1.13. Denetçiler (Murakıplar)

Anonim şirketlerde üç organ bulunur. Bunlar genel kurul, yönetim kurulu ve denetim
kuruludur. Limited şirketlerde ise bu organlar yer almaz. Bunların yerine şirket ortaklarının
oluşturduğu ortaklar kurulu yer alır. Dolayısıyla denetçiler anonim şirketlerde söz konusu
olduğu için hazırlanan ana sözleşme bir anonim şirkete ait ise şirketi denetleme yetkisi
verilecek kişilerin belirtilmesi gerekir.

1.2.1.14. Genel Kurul

Yukarıdaki maddede de belirttiğimiz gibi genel kurul anonim şirketlerde bulunur.
Anonim şirket ana sözleşmeleri hazırlanırken:

 Genel kurulların toplantıya daveti,
 Toplantı zamanı,
 Oy verme şekli ve vekil tayini,
 Müzakerelerin yapılma tarzı ve oranlar hakkında gerekli açıklamalara yer

verilmelidir.

1.2.1.15. Komiser Bulundurulması

Anonim şirket genel kurullarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması
zorunludur. Ayrıca toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte komiser tarafından imza edilmesi
gerekir. Anonim şirket ana sözleşmeleri hazırlanırken bu duruma ilişkin hükmün ana
sözleşmede yer alması gerekir.

1.2.1.16. Karın Tevzii (Dağıtma, Bölüştürme)

Şirket ana sözleşmesinde ortaya çıkacak karın dağıtımının nasıl yapılacağı detaylı
olarak belirtilmelidir.
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1.2.1.17. İhtiyat Akçesi

TTK hükümlerine göre, limited ve anonim şirketlerde elde edilen dönem karından
öncelikle yedek akçeler ayrılır. Ayrılacak bu yedek akçelerle ilgili hususların ana sözleşme
de açıkça belirtilmesi gerekir.

1.2.1.18. Kanuni Hükümler

Ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun
hükümlerinin uygulanacağının düzenlenecek ana sözleşmede yer alması gerekir. Bunun için
ana sözleşmede “Kanuni Hükümler” başlıklı bir madde açılarak bu durum bu madde
içerisinde belirtilir. Örneğin, “Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK
hükümleri uygulanacaktır.” şeklinde bir ifade yeterli olacaktır.

1.2.1.19. Kurucuların İmzası

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hazırlanan ana sözleşmeyi, kurucu ortaklar
isimlerini yazarak imzalarlar. İmzalanan ana sözleşme yeteri kadar (8–10 adet) çoğaltılıp,
notere götürülür ve tasdik ettirilir. Notere tasdik için verilen ücrete ait makbuz, kuruluş
gideri olarak kaydedileceğinden saklanır.

Buraya kadar limited ve anonim şirket ana sözleşmelerinin hazırlanmasında dikkat
edilmesi gereken hususlara değindik. Şimdi konunun pekişmesi için bir limited şirkete ait
ana sözleşme örneği hazırlayalım:

ÖRNEK ANA SÖZLEŞME

Madde 1: KURUCULAR

Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve adresleri yazılı olan kurucular

arasında Türk Ticaret Kanunu’nun ani surette limited şirket kurulmasına

dair hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.

1-Savaş KAYA, TC tabiiyetinde olup, Gültepe Mah. 200. Sok. No:18

Ankara adresinde oturmakta,

2- Zeynep ÖKKE, TC tabiiyetinde olup, Mevlana Cad. 208/60 Ankara

adresinde oturmaktadır.

Madde 2: TİCARET ÜNVANI

Şirketin Ticaret Ünvanı, “KAYA Gıda, Tekstil, İnşaat Ticaret İthalat

İhracat Limited Şirketi” dir.
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Madde 3: ŞİRKETİN KANUNİ MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi, Ankara ilindedir. Şirketin adresi, Gültepe Mahallesi

200. Sokak No: 16 Altındağ/Ankara’ dır. Adres değişikliğinde yeni adres

Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir

ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş

adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş

adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil

ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve

Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında

şubeler açılabilir.

Madde 4: FAALİYET KONUSU

Şirketin faaliyet konusu şunlardır:

Gıda, tekstil, inşaat malzemeleri ithali, ihracı ve ticaretini yapmak.

Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır.

Madde 6: SERMAYE

Şirketin sermayesi 5.000 YTL’ dir. Sermaye ortaklar tarafından;

3.000 YTL ortak Savaş KAYA tarafından,

2.000 YTL ortak Zeynep ÖKKE tarafından, muvazaadan arî olarak ve

tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼ ‘ü tescil tarihinden

itibaren en geç 3 ay, kalanı ise 1 yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki

ilanlar, esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 7: KURUCULARA SAĞLANACAK MENFAATLER

Şirket kurucu ortaklarına, şirketi kurdukları sırada sarf ettikleri emeğe

karşılık her hangi bir menfaat sağlanmayacaktır.
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Madde 8: İLANLAR

Şirkete ait ilanlar TTK’ nın 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla

şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile 15 gün evvel

yapılır. Mahallinde gazete neşredilmediği takdirde en yakın yerde

neşredilen gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait

ilanlar için aynı kanunun 397. ve 438. maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 9: HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son

günü sona erer. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin ticaret siciline tescil

edilip tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona

erer.

Madde 10: ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir

veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 1 yıl için şirket ortağı Savaş

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir

veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 1 yıl için şirket ortağı Savaş

KAYA şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Madde 11: ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirket müdürü (müdürleri) şirketi münferit imza ile temsil ve ilzam

eder(ler). Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak

sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altında temsil

ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Madde 12: MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Müdürler görev süresi dolmadan, şirketin ödenmiş esas sermayesinin üçte

ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.
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Madde 13: KARIN DAĞITIMI (TEVZİİ)

Şirketin safi karı, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden her

türlü genel masrafların ve amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması

zaruri olan tutarların çıkarılmasından sonra kalan tutardır. Safi karın

tespitinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Safi kardan her sen önce %5 ihtiyat akçesi ile hissedarlara ödenmiş

sermayeleri üzerinden %5 oranında, genel kurulun alacağı kararda tespit

edeceği şekil ve surette dağıtılmak üzere birinci temettü ayrılır.

Kalan karın en fazla %10’u ortaklar kurulunun kararı ile şirketin müdür ve

müstahdemlerine tahsis olunabilir.

Kalan kar ortaklar kurulu kararına göre kısmen veya tamamen ikinci

temettü olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayıp herhangi bir yedek akçe

olarak ta tutulabilir.

TTK’ nın 466/II-3. Maddesi hükümleri saklıdır. Buna göre kara iştirak

edenlere dağıtılacak tutarlar ile hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan

ikinci temettü tutarından TTK’ nın 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3. Bendi

gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının

ortaklara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi veya memurlara ikramiye

olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin %100’ ünü temsil eden

ortakların kararına bağlıdır.

Madde 14: İHTİYAT AKÇESİ

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20’sine varıncaya kadar ayrılır. Bu

miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam edilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve bu esas mukavelenin

hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça kar

dağıtılamaz. İhtiyat akçeleri hakkında TTK’ nın 466. ve 467. Maddeleri

hükümleri uygulanır.
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Madde 15: KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret

Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır.

1.3. Ana Sözleşmenin Hazırlanmasından Sonra Yapılacak İşlemler

Ana sözleşme hazırlanıp notere tasdik ettirildikten sonra yapılacak işlemler şunlardır:

 Kuruluş sermayesinin %0.04’ Rekabet Kurulu Fonu olarak ilgili bankaya
yatırılır,

 Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurularak, şirket tescil ettirilir. Ticaret Sicil
Memurluğu kuruluş ile ilgili diğer kurumlara (SSK, Vergi dairesi, Bölge
Çalışma Müdürlüğü) gerekli bildirgeleri gönderir.

 Kullanılacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilir,
 İlgili mesleki odalara başvurularak, kayıt yaptırılır.

1.4. Müteahhitlik Karnesi

İnşaat işleri ile ilgili ihalelere katılabilmek için
müteahhitlik karnesi gereklidir. Bu karne Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
(BİB-TAUGM) tarafından verilmektedir.

Müteahhitlik karnesi almak için istenen belgeler şunlardır:

*İlk kez karne alacak şahıslardan istenen belgeler:

 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel
Müdürlüğü Müteahhitlik Dairesi Başkanlığına yazılacak arz dilekçesi,

 Nüfus cüzdanının noterden tasdikli fotokopisi,
 Öğrenim belgesi (1990 öncesi mezun olanlardan diploma ve noter tasdikli

fotokopisi),
 Ticaret odası belgesi (kendi adına karne alacak olanlardan),
 Meslek odası kayıt belgesi,
 İmza sirküleri,
 Ön cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 Bitirilmiş işler varsa bunlara ilişkin istenen diğer belgeler.
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*Mevcut karnesi olup, yenilemek isteyen şahıslardan istenen belgeler:

 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel
Müdürlüğü Müteahhitlik Dairesi Başkanlığına yazılacak arz dilekçesi,

 Karnenin aslı kaybedilmiş ise, gazete ilanı kayıp taahhütnamesi (örneğine
uygun elle yazılmış veya noterden alınmış),

 İmza sirküleri,
 Ticaret odası belgesi (yeni tarihli),
 Meslek odası belgesi (yeni tarihli),
 Ön cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 Bitirilmiş işler varsa bunlara ilişkin istenen diğer belgeler.

1.5. İNŞAAT İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

İnşaat işletmelerinin, şahıs işletmeleri olarak veya şirket olarak kurulup, faaliyet
gösterebileceğine, inşaat şirketlerinin kuruluşu konusunda değinmiştik. İnşaat işletmeleri ait
oldukları sınıfa göre, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen ve tutulması zorunlu defterleri
tutmak zorundadırlar.

Buna göre, inşaat işletmeleri 1. sınıf tacir konumundaysa;

 Yevmiye Defteri,
 Büyük Defter (defter-i kebir),
 Envanter ve Bilânço Defteri’ni,

Envanter Defteri Yevmiye Defteri Büyük Defter
Resim 1.7: 1. Sınıf tacirlerin, tutmak zorunda olduğu defterler

2. Sınıf tacir konumundaysa;

 İşletme Defteri tutacaklardır.

Resim 1.8: 2. Sınıf tacirlerin tutacağı İşletme Defteri
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İnşaat işletmeleri tabi oldukları sınıfa göre yukarıdaki defterler yanında şu defterleri
de tutarlar:

 Şantiye (Günlük) Defteri,
 Röleve Defteri,
 Ataşman Defteri,
 Puantaj Defteri,
 Sürveyan Defteri,
 Yeşil Defter.
Bu modülde sadece inşaat işletmelerine ait defterler incelenecektir.

1.5.1. Şantiye (Günlük) Defteri

Şantiye defteri, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği gereğince inşaat taahhüt
işletmelerinde tutulacak defterlerden olup, bu deftere aşağıdaki hususlar günlük olarak
kaydedilir:

 O günkü hava durumu,
 İşin ilerleyişi, gelişmesi,
 Çıkan engeller,
 İnşaata giren ihrazat (Müteahhidin inşaatta kullanılmak üzere işyerine getirdiği, bir

daha şantiye dışına çıkarılamayan malzemeler) bedeli,
 Ödenecek gereçler,
 Fiyat farkına tabi gereçlerin çeşit ve miktarları,
 Sözleşme gereğince müteahhidin iş başında bulundurulması gereken teknik

elemanların o gün iş başında bulunup, bulunmadıkları,
 Çalışan işçi sayısı ve çalışan makineler,
 Yapılan önemli görüşmelerin sonuçları v.s

Bu defter çift yapraklı (biri koparılabilir zımbalı) ve müteselsil (birbirine bağlı) sıra
numaralı, standart A4 ebatlarındadır. Defterin ilk sayfasına, defterin numarası, işin (inşaatın)
adı, yeri, keşif bedeli, müteahhidin, şantiye şefinin ve kontrol mühendisinin kimlikleri yazılır
ve müteahhit tarafından imzalanır.

ŞANTİYE GÜNLÜK DEFTERİ

TARİH :
SAYFA NUMARASI:

HAVA DURUMU :

ŞANTİYE ŞEFİ MÜTEAHHİT KONTROL MÜHENDİSİ

Şekil 1.1: Şantiye Günlük Defteri
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1.5.2. Röleve Defteri

Ataşman defterine kaydedilecek imalat ve yerinde ölçümleme işlemleri
tamamlandıktan sonra sürveyanlar (nezaretçi) tarafından ulaşılan sonuçların ve basit
krokilerinin kaydedildiği defterdir.

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği’ne göre röleve defterinin sayfaları müteselsil
sıra numaralı olmalı ve ilk sayfasına işin adı, yeri ve müteahhidin adı yazılmalıdır. Bu defter
müteahhit ve kontrol mühendisi tarafından birlikte iş yerinde imzalanmalıdır.

R Ö L E V E D E F T E R İ

N İ V E L M A N
Ö L Ç Ü L E R

O k u m a l a r

Rölevesi
Yapılan
İşin
Tanımı ADET E N B O Y YÜKSEKLİK

Nokta Nr
Geri Orta İleri

K O T U

Rö lev e
Tarihi

Kontro l M ühendis i M ü t e a h h i t S a y f a N r .

Şekil 1.2: Röleve Defteri

1.5.3. Ataşman Defteri

İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp
atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının (imalatın) şekil ve
boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere “ataşman” denir.

İnşaat esnasında yapılan bazı yapı elemanlarından bir süre sonra gereksiz hale gelen
ve bu sebeple sökülüp atılan veya beton, toprak altında kalanların inşası veya proje harici
yaptırılan işler bu tür işler olup, bunların ataşman defterine kaydedilir.

Ataşman defteri, ataşmanlara dayanarak kontrol mühendisleri tarafından ve üç nüsha
olarak düzenlenir. Ataşman hesap sonuçları doğrudan yeşil deftere aktarılarak bu defterde,
proje kapsamındaki işler ile birleştirilir.
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ATAŞMAN KROKİSİ VE TESPİTLERİ SAYFA:1

KONTROL
AMİRİ

KONTROL
ŞEFİ

KONTROL
MÜHENDİSİ

MÜTEAHHİT

Adı Soyadı

Tarih

İmza ve
Mühür

ATAŞMAN HESAP VE METRAJI SAYFA:2

HESAPLAR TOPLAMBirim Fiyat
Nr. Ve
Yapılan
İşin Cinsi
İmalat

Kısımlarını
n Beyanı

Adet Eni Boyu
Yüksekli

ği
Azı Çoğu

Kontrol
Amiri

Kontrol
Şefi

Kontrol
Mühendi

si
Müteahhit

Adı Soyadı

Tarih

İmza ve Mühür

Şekil 1.3: Ataşman Defteri



17

1.5.4. Puantaj Defteri

İnşaatta çalışan işgörenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret
hesaplamalarında ve işin her hangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine
yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere “Puantaj Defteri” denir.

Puantaj kayıtları ile görevli kişi:

 İnşaatta fiilen çalışanların kimlik bilgilerini,
 Çalışanların çalışma sürelerini,
 Çalışanların yaptıkları işleri,
 İnşaatta çalıştırılan taşıt araçlarını,
 İnşaatta çalıştırılan iş makineleri ve çalıştırma sürelerini düzenli olarak bu

deftere kaydeder.

Defterin ilk sayfasına işin adı, keşif bedeli, cinsi, müteahhidi, kontrol mühendisi ve
sürveyanın adı yazılır. Defter puantör tarafından günlük olarak tutulur.

1.5.5. Sürveyan Defteri

Sürveyan tarafından günlük olarak tutulacak olan bu defterin ilk sayfasına;

 İşin adı,
 İşin yeri,
 Keşif bedeli
 Sürveyanın kimlik bilgileri yazılır.

Bu deftere şu hususlar kaydedilir:

 İnşaat içinde çalışılan mahal,
 Yapılan inşa işleri,
 İnşaata o gün gelen malzemeler,
 O gün işyerinde bulunan makineler.

1.5.6. Yeşil Defter

İki istihkak (hak ediş-yapılan iş doğrultusunda hazırlanan rapora dayanılarak
müteahhide yapılan, ödeme) arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu
üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defterdir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Örnek ana sözleşmeyi inceleyiniz.

 Örnek ana sözleşmeyi sanayi ve ticaret
il müdürlüklerinden tedarik edebilir
veya modül içinde verdiğimiz ana
sözleşme örneğini inceleyebilirsiniz.

 Ana sözleşmeye kurucuları yazınız.

 Kurucuların adını, soyadını, tabiatını ve
açık adreslerini yazınız.

 Kurucular arasında tüzel kişi varsa,
şirket ortaklığı ile ilgili kararı almış
olmalarına dikkat ediniz.

 Ticaret ünvanını yazınız.

 Ünvanda şirketin faaliyet konusunun ve
şirket türünün yer alması gerektiğini
unutmayınız.

 Kanuni merkez ve şubeleri yazınız.
 Şirketin açık adresini mutlaka

belirtiniz.

 Faaliyet konusunu yazınız.
 Faaliyet konusu olarak, birden çok

konu belirleyebileceğinizi unutmayınız.

 Şirketin süresini yazınız.
 Limited şirketlerin süresiz

kurulamayacağını unutmayınız.

 Sermayeyi yazınız.

 Limited şirketlerde sermaye en az
5000, Anonim şirketlerde ise 50.000
YTL olmalıdır.

 Ayni sermaye konuluyorsa, mutlaka bu
hususu belirtiniz.

 Kuruculara sağlanacak menfaatleri
yazınız.

 Bir menfaat düşünülmüyorsa ana
sözleşmede bu maddeye yer vermeyiniz

 İlanların nasıl yapılacağını yazınız.
 İlanı mektup veya gazete ilanı ile

yapabilirsiniz.

 Hesap dönemini yazınız.
 Hesap döneminin başlangıç ve bitiş

tarihlerini gün ve ay olarak yazınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



19

 Şirketin kimlerce idare edileceğini
yazınız.

 Limited şirketlerde şirket idaresinin
ortaklar dışında birine verilebileceğini
unutmayınız.

 Şirket temsilini kimin üstleneceğini
yazınız.

 Temsilcinin dışardan da atanabileceğini
unutmayınız.

 Müdürlerin nasıl değiştirilebileceğini
yazınız.

 Müdürlerin görev süresi dolmadan
değiştirilebileceğini unutmayınız

 Denetçileri yazınız.
 Limited şirketlerde denetim organının

olmadığını hatırlayınız

 Genel kurul bilgilerini yazınız.
 Limited şirketlerde genel kurul yerine

ortaklar kurulu olduğunu hatırlayınız.

 Karın ne şekilde dağıtılacağını yazınız.

 Karın dağıtımından önce yasal
yedeklerin ayrılması gerektiğini
unutmayınız

 Ayrılacak İhtiyat akçelerini yazınız.
 Ayrılacak akçeleri açık bir şekilde

belirtmelisiniz

 Kuruculara imzalatınız.
 İmzaların noter huzurunda atılmasına

dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmış haline …………………..denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi bir yapı türüdür?

A) Raylar B) Su kanalları C) Yollar D) Hepsi

3. İnşaatları ………………..ve …………………olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

4. Gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları yapıyı taahhüt ederek, inşa eden
işletmelere……………………………..denir.

5. Kendi nam ve hesaplarına inşaat yapan işletmelere…………………………..denir.

6. Aşağıdakilerden hangisi özel inşaat işletmeleri ile inşaat taahhüt işletmeleri arasındaki
farklar arasında yer almaz?

A) Özel inşaat işletmeleri kendi namına, diğeri başkalarının namına inşaat yaparlar
B) Özel inşaat işletmeleri üretim, taahhüt işletmeleri hizmet işletmeleridir
C) Özel inşaat işletmeleri A.Ş olmak zorundadırlar, taahhüt işletmelerinde böyle bir
C) zorunluluk yoktur
D) Bu iki tür işletmenin vergilendirme sistemleri birbirinden farklıdır

7. Limited şirketler en az ………..anonim şirketler ise en az ………ortak ile kurulur.

8. Ticaret ünvanı ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ticaret ünvanı kullanma ihtiyari bir durumdur
B) Ticari işler, ticaret ünvanı ile yapılmalıdır
C) Ticaret ünvanı, işletmenin girişinde görülebilecek bir yere asılmalıdır
D) İşletme ile ilgili tüm evraklar ticaret ünvanı ile imzalanmalıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak konulabilecekler arasında yer almaz?

A) Para B) Eleman
C) Ticari işletmeler D) Alacaklar ve kıymetli evraklar

10. Limited şirketlerin idaresi genelde şirket ……………….tarafından yapılır.

11. Hangisi A.Ş’lerin organları arasında yer almaz?

A) Ortaklar kurulu B)Genel kurul
C)Denetim kurulu D)Yönetim kurulu

12. Müteahhitlik karnesi…………………………………………………..’nce verilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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13. Aşağıdakilerden hangisi inşaat işletmelerine özgü defterler arasında yer alır?

A) Yevmiye defteri B) İşletme defteri
C) Röleve defteri D) Büyük defter

14. Aşağıdakilerden hangisi Şantiye Günlük Defterine yazılacak hususlar arasında yer
almaz?
A) O gün ki hava durumu B) İnşaat gider ihrazat
C) Çıkan engeller D) İşçilerin ücretleri

15. İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp
atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının (imalatın) şekil
ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere ………….. denir.

16. Hangisi puantaj defterine yazılmaz?
A) Çalışanların kimlik bilgileri B) Keşif bedeli
C) İnşaatta çalıştırılan taşıt araçları D) Çalışanların yaptıkları işler

17. İki istihkak (yapılan iş doğrultusunda hazırlanan rapora dayanılarak müteahhide
yapılan, ödeme) arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu üretimin
ölçüm hesaplarının yapıldığı deftere …………………….denir
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME

Sevgili Öğrenci; bu öğrenme faaliyetiyle İnşaat taahhüt işletmelerini yapabileceksin..

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Taahhüt işleri yapan bir inşaat firmasını ziyaret ederek, çalışanlarından işletmenin ne
tür işler yaptığını ve işlem basamaklarını öğreniniz.

2. YAPI TAAHHÜT İŞLEMLERİ

Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan
işletmelere “İnşaat Taahhüt İşletmeleri” denir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat
taahhüt işletmeleri inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapım
faaliyetlerini üstlenirler. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptıracak gerçek veya tüzel kişi) ile inşaat
taahhüt işletmesi arasında yapılacak bir sözleşme ile başlar.

İşveren ile inşaat taahhüt işletmeleri arasında yapının inşa edilmesine ilişkin olarak
yapılacak sözleşmeden önce, işverenin yapması gereken bazı işlemler vardır:

 Projenin hazırlanması,
 Keşif bedelinin belirlenmesi,
 Fiyatlandırma yönteminin tespiti,
 Teklif alma yönteminin belirlenmesi,
 Projenin ihaleye çıkarılması,

İhaleye çıkarılan projeye taahhüt işletmeleri tarafından teklif verilir. Verilen teklifler
işveren tarafından değerlendirilir ve en uygun teklifi veren inşaat taahhüt işletmesi ile
sözleşme imzalanır ve inşaata başlanır. Şimdi inşaat taahhütlerinde izlenecek süreci adım
adım ele alalım:

2.1. İnşaat Taahhütlerinde İzlenen Süreç

2.1.1 Projenin Hazırlanması

İnşaat taahhüt işlerinde yapılması gereken ilk iş yapılacak inşaata ait projenin
hazırlanmasıdır. Proje iş sahibi yani inşaatı yaptıracak kişi tarafından hazırlanır veya bu
konuda uzman kişilere hazırlattırılır. İş sahibi yanında proje hazırlamakla görevli birini
çalıştırıyorsa, proje bu kişi tarafından hazırlanır. İş sahibi böyle bir kişi çalıştırmıyorsa,
projeyi bu alanda uzman kuruluşlara hazırlatır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Yaptırılması düşünülen inşaatın ihaleye çıkartılabilmesi için:

 Arsa temin edilmiş
 Mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmış,
 İmar izinleri alınmış,
 Proje hazırlanmış olmalıdır.

Projeler, çeşitli planlardan oluşur:

 Vaziyet Planı: Arazinin boyutları, yapının yerleşimi, çevre (komşu arazi,
cadde, sokak, v.s) uzaklığı ve yol kotunun belirtildiği planlardır.

Resim 2.1: Vaziyet Planı

 Kat Planı: Yapı içerisinde yer alan oda ve çeşitli bölümler ile merdivenler,
aydınlanma boşluğu, baca gibi unsurların boyutlarını gösteren planlardır.

Resim 2.2: Kat Planı

 Kesitler: İnşa edilecek yapının dikey ve yatay olarak kesildiği varsayımıyla
ortaya çıkan görüntünün ayrıntılarının gösterildiği plandır.

 Görünüş Planları: İnşa edilecek yapının tüm cephelerden görünümünü veren
planlardır.

 Tesisat Planları: Elektrik, su, ısıtma, havalandırma, asansör ve soğutma gibi
tesisatların resim ve konumlarını gösteren planlardır.

 Detay Planlar: İnşa edilecek yapıyı oluşturan çeşitli elemanların düğüm
noktalarını detaylı olarak belirtmek amacıyla çizilmiş resimlerdir.

Yukarıdaki planlar kullanılarak, inşaatın seyrine göre oluşturulacak projeler ise
şunlardır:
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2.1.1.1 Avan Projeler (Ön Proje)

İnşaata ilişkin hazırlanacak ilk proje taslak bir proje olup, bu proje;

 Araziye ait zemin etütleri,
 Temel etütleri,
 Vaziyet planı,
 Kat ve çatı planları,
 İnşaatın mimari görünüşünün yer alacağı bir rapordan oluşur.

2.1.1.2. Kesin Projeler

Yapıya ait avan projesi onaylandıktan sonra, tüm birimler ölçülendirilip,
detaylandırılır. Böylelikle kesin proje hazırlanmış olur. Başka bir ifadeyle kesin proje, avan
projesinin teknik özellikleri itibariyle gözden geçirilmesiyle oluşturulan projedir.

2.1.1.3 Uygulama Projeleri

Kesin projeler onaylandıktan sonra, detaylara uygun olarak mimari elemanlar,
tesisatın ölçüleri ve diğer ayrıntıların gösterildiği uygulama projesi hazırlanır. Bu proje
mimari, statik ve tesisat projeleri gibi alt projelerden oluşur.

2.1.2 Keşif Bedelinin Belirlenmesi

Proje hazırlandıktan sonra, yapılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti belirlenir.
Bu maliyete inşaatı yapacak, taahhüt işletmesinin karı da eklenerek, inşaatın toplam maliyeti
belirlenir.

Keşif bedelinin eksik veya fazla olarak tespit edilmesi çeşitli sorunlara yol açar. Bu
nedenle keşif bedeli belirlenirken, inşaatın maliyetinin doğru olarak hesaplanması çok
önemlidir. Keşif bedelinin belirlenmesinde yapılacak tüm giderler ayrıntılı olarak
belirlenebileceği gibi, projelerde yer alan işler için belirlenmiş birim fiyat listelerinden veya
asgari inşaat metrekare birim fiyatlarından da faydalanılabilir.

İnşaatın maliyetini kalemler halinde gösteren keşfe birinci keşif adı verilir. Bu keşif
aşağıdaki gibi bir tabloda özetlenir:
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……….. İNŞAATINA AİT BİRİNCİ KEŞİF ÖZETİ
Sıra Poz. Nu. İmalatın Cinsi Birim Miktar Birim Fiyat Tutar

İnşaat İşleri Toplamı

Sıhhi Tesisat İşleri Toplamı

Elektrik Tesisatı İşleri Toplamı

Kalorifer Tesisatı İşleri Toplamı

Nakliye Bedelleri Toplamı

Genel Toplam

Şekil 2.1: Keşif Özeti

2.1.3 Fiyatlandırma Yöntemin Belirlenmesi

Yaptırılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti (keşif bedeli) belirlendikten sonra,
taahhüt işletmeleri (müteahhit firma) tarafından yapılacak işlerin değerlendirilmesinde
kullanılacak fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi gerekir.

Belirlenecek bu fiyatlandırma yöntemi ihaleyi kazanacak taahhüt işletmesi ile
yapılacak sözleşmede yer alacağından, işin ihale edilmesinden önce bu yöntemin, işi
yaptıracaklar (işveren) tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Fiyatlandırma yöntemi sözleşmede belirtilmemiş ise, bu durumda Borçlar Kanunu
hükümleri uygulanır. Buna göre; “Bedel, işin kıymetine göre tayin edilmek üzere önceden
kararlaştırılmamış veya takribi bir suretle kararlaştırılmış ise, yapılan şeyin kıymetine ve
müteahhidin masrafına göre tayin edilir”.

Fiyat belirleme yöntemleri şunlardır:

 Birim fiyat yöntemi
 Maliyet + kar yöntemi
 Götürü bedel yöntemi
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2.1.3.1 Birim Fiyat Yöntemi

Bu yöntemde, inşaat ve onarım işleri için Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
ve ilan edilen birim fiyat listelerine göre yapılan işin bedeli tespit edilir. Bu fiyat listelerinde
her işin birim fiyatı ayrı ayrı olarak gösterildiğinden, yapılan işin toplam bedeli yapılan
işlerin birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanır.

Bu yöntem özellikle kamu idareleri tarafından uygulanmaktadır. Örneğin, 200 metre
küp beton dökülmüş ve bakanlık tarafından ilan edilen birim fiyat listesinde bir metre küp
beton birim fiyatı 100 YTL olarak belirlenmiş ise, işin toplam bedeli 100X200=2.000 YTL
olacaktır.

2.1.3.2 Maliyet + Kar Yöntemi

Bu yönteme göre, müteahhidin (taahhüt işletmesinin) yapılacak olan iş ile ilgili
yapmış olduğu tüm giderler, işveren tarafından kabul edilir. Bu maliyete önceden
kararlaştırılmış oranda bir kar payı verilir.

Resim 2.3: Maliyet+kar yönteminde maliyeti oluşturacak işler ayrıntılı olarak belirtilmelidir

Bu yöntemde, maliyet arttıkça müteahhidin alacağı kar payı artacağından, maliyetlerin
objektif olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu sakıncanın en aza indirilmesi için bu yöntemi
uygulayacak işveren ile taahhüt işletmesi arasında yapılacak sözleşmede, maliyeti
oluşturacak işlerin ayrıntılı olarak gösterilmesi gerekir. Sözleşmede belirtilen giderler
yapıldıkça, belli dönemlerde incelenir ve kabul edilen giderler toplamına müteahhide
verilecek olan kar payı eklenerek iş ödeme yapılır.

2.1.3.3 Götürü Bedel Yöntemi

Götürü bedel yönteminde, müteahhit (taahhüt işletmesi), işverenin yaptırmayı
düşündüğü ve şartnamede özellikleri, vasfı ve niteliği belirtilen inşaat işini, belirleyeceği
toplam fiyat üzerinden yapmayı taahhüt eder.

Bu yöntem ile iş sahibi, maliyetin artması riskinden kurtulmuş olur. Ancak yapılacak
işin özellikleri ve kalitesi şartnameye ayrıntılı ve tam olarak yazılmamış ise ortaya çıkacak
yapı istenilen kalitede olmayabilir. Bu riskin ortadan kaldırılması için, yapılacak işin
özellikleri ve kalitesi şartnamede detaylı olarak belirtilmelidir.
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Resim 2.4:Müteahhit götürü usul ile alacağı işin, maliyetini iyi hesaplamalıdır

İnşaatı yapacak müteahhit firma şartnamede belirtilen işin maliyetini iyi bir şekilde
tespit etmesi gerekir. Aksi takdirde zarar veya düşük bir kar gibi istenilmeyen durumlarla
karşılaşabilir.

2.2 Teklif Alma Yönteminin Belirlenmesi

Projesi hazırlanan ve keşif bedeli (tahmini maliyeti) belirlenen inşa işinin, ihaleye
çıkarılmasından önce, ihaleye katılacak taahhüt işletmelerinden alınacak olan tekliflerin
yönteminin de belirlenmesi gerekir.

Teklif alma da çeşitli yöntemler kullanılmakta olup, bunlardan başlıcaları şunlardır:

2.2.1 Kapalı Zarf Yöntemi

Bu yöntemde şartnamede ayrıntılı olarak belirtilen işi yapmak için ihaleye katılan
işletmeler, işi yapacakları fiyatı kapalı bir zarf içerisinde ihale komisyonuna sunarlar. Bu
yöntem daha çok kamu kesiminde kullanılır.

İhaleye katılanlar birbirlerinin tekliflerini göremediklerinden, ihaleyi kazanmak için
verebilecekleri en düşük fiyatı vermeye çalışacaklardır. Bu da işi yaptırmak isteyenin, işi
ucuza yaptırması sonucunu doğuracaktır.

2.2.2 Açık Eksiltme Yöntemi

Açık eksiltme yönteminde, müteahhitler ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü
olarak ifade ederler. İlanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış
olmak şartıyla, teklifler, iade taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir.

İhale ilanında belirtilen saatte, ihale komisyon başkanı, müteahhitlerin şartnamede
belirtilen şartları yerine getirip getirmediklerini ve gerekli belgeleri ihale dosyasına koyup,
koymadıklarını ve varsa geçici teminatın yatırılıp, yatırılmadığını kontrol eder. Eksiği olan
taahhüt işletmelerine belgeleri ve varsa teminatları geri verilir ve bu durum tutanaklara
geçirildikten sonra, ihaleye katılamayacak firmalar dışarı çıkartılır.
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İhaleye katılma hakkı kazananlar, önce şartnameyi imzaya, sonra sıra ile ilk
tekliflerini belirtmeye çağrılırlar. Yapılan teklifler, arttırma-eksiltme kâğıtlarına yazılır. İlk
teklifler bu suretle alındıktan sonra varsa posta ile yapılan başvurular açılır ve bunlara ait
teklifler okutularak, arttırma-eksiltme kâğıtlarına yazılır.

İhaleye katılanlar, sıra ile tekliflerini sunmaya devam ederler, ihaleden çekilenlerin bu
durumu ihaleye ait arttırma-eksiltme kâğıdına yazılarak, imzaları alınır. İhaleden çekilenler
bir daha teklif veremezler. İşin uzayacağı anlaşılırsa, ihale komisyonu tarafından kalan
firmalardan son tekliflerini vermeleri istenebilir. Son teklifler alındıktan sonra ihale karara
bağlanır.

2.2.3 Pazarlık Yöntemi

Yaptırılacak işin özellik arz etmesi durumunda bu işi yapacak birkaç firmadan
pazarlık usulü ile teklifler alınarak, işin yapılması sağlanabilir. Bu usulde yapılan ihalelerde
herhangi bir şekil şartı yoktur. İşi yaptırmak isteyen işi yapacağına inandığı bir veya birkaç
müteahhit ile pazarlık masasına oturur ve işi en az bedel ile yapmayı taahhüt edene verir.

Kamu kuruluşlarının pazarlık yöntemini hangi durumlarda kullanabileceği Devlet
İhale Kanunu’nda belirtilmiştir.

2.3 Projenin İhaleye Çıkarılması

İnşa işini yaptıracak olan kişi veya kurum, hazırladığı ve keşif bedelini belirlediği
projeyi, ihaleye çıkartarak, işe talip olan inşaat taahhüt işletmelerinin bilgisine sunar. İhale
öncesi yapılacak işin teknik özelliklerinin yer aldığı bir dosya hazırlanır. Hazırlanan bu
dosya çoğaltılarak, ihale ile ilgilenenlere bir bedel karşılığı veya bedelsiz olarak verilir.
Kamu kuruluşlarında bu dosyalar genelde ücret karşılığı verilmektedir.

İşveren, ihaleye çıkarttığı inşaat veya onarım işini, bildiği birkaç taahhüt işletmesini
doğrudan bilgilendirip, müracaat etmelerini isteyebilir. İsterse ihaleyi gazete ilanı ile tüm
ilgililere de duyurabilir. İşveren bir kamu kuruluşu ise ihale ilanını gazete yoluyla
yapmalıdır.

2.4 İhaleye Teklif Verilmesi

İhaleye teklif verecek taahhüt işletmelerinden istenecek belge ve bilgilerin yer aldığı
ihale dosyasını alan, taahhüt işletmeleri projeyi;

 Teknik olarak taahhüt edip edemeyeceklerini,
 Taahhüt edebilecekler ise verilecek teklif bedelinin ne olacağı, bakımından

incelerler.

İhaleye katılma konusunda karar alan taahhüt işletmeleri verecekleri teklifi
belirleyerek, ihale hangi teklif usulü ile yapılacak ise bu usule göre tekliflerini sunarlar. İhale
açan bir kamu kuruluşu ise ihaleye katılma şartlarından biri olan geçici teminatın yatırılmış
olması gerekir. Aksi takdirde ilgili firma ihaleye alınmaz.
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2.5 Sözleşmenin Yapılması

İhaleyi kazanan taahhüt işletmesi ile işveren arasında bir sözleşme yapılır. Sözleşme
için her ne kadar kanuni bir şekil şartı olmasa da, yapılacak sözleşmenin yazılı yapılması ve
notere onaylatılması çıkacak ihtilafların çözümü için zorunlu bir şarttır.

İhale taraflarından biri kamu kuruluşu ise sözleşmenin yazılı olarak hazırlanıp, notere
tasdik ettirilmesi ve ayrıca Sayıştay’a tescil ettirilmesi gerekir.

Sözleşmede teslim zamanı, ödeme zamanları, karşılıklı hak ve sorumluluklar ayrıntılı
olarak belirtilmelidir. Bir sözleşmenin yapılması, bu sözleşmenin eki durumunda ki
şartnamenin de taahhüt işletmesi (müteahhit) tarafından kabul edildiği anlamına gelir.
Taraflarca imzalanması gereken şartnamede şu hususlar yer alır:

 Yapılacak işin teknik ve özel şartları,
 İhtilafların çözüm şekli,
 İşin süresi,
 Süre uzatımı,
 Fiyat artışları,
 Gecikme halinde söz konusu edilecek cezalar,
 Vergi ve diğer yükümlülüklerin kimin tarafından yerine getirileceği,
 Müteahhitlerde aranan şartlar v.b

Sözleşmenin eki niteliğindeki şartname taahhüt işletmesini bağlayacağından, ilgili
işletmeler ihale öncesinde şartnameleri iyi bir şekilde incelemeli ve ihaleye katılma kararını
buna göre almalıdırlar. Şartnameler, işveren tarafından ihaleden önce, bir bedel karşılığından
veya bedelsiz olarak ihale ile ilgilenenlere verilmektedir.

2.6 Kesin Teminatın Verilmesi

Kamu kuruluşlarının açmış olduğu ihalelerde; sözleşme ve şartname de belirtilen
işlerin ihaleyi kazanan firma tarafından, hükümlere uygun olarak yerine getirilmesi
amacıyla, sözleşme yapılmadan önce ihaleyi kazanan firmadan ihale bedelinin %6’sı kesin
teminat olarak alınır.

İhaleyi kazanan firma kesin teminatı ödemezse ihale bozulur. Bu durum da şayet
alınmış ise geçice teminat gelir olarak kaydedilir. Şayet iş sahibi (ihaleyi açan), kamu
kurumu değil ise, ihale şartları arasında böyle bir teminat söz konusu ise teminat istenir,
değilse teminat istenmez. Sözleşme yapıldıktan sonra, alınmış ise geçici teminatlar iade
edilir.

Devlet İhale Kanunu’na göre kesin teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

 Nakit para
 Banka teminat mektupları,
 Devlet tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetler. Özel kesimde teminat çeki ve

benzeri kıymetli evraklar da teminat olarak kabul edilmektedir.
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2.7 Kesin Teminatın İade Edilmesi

Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının
onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve
kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye (taahhüt işletmesine)
iade edilir.

2.8. Taahhüt Sözleşmeleri

Projesi hazırlanan ve keşif bedeli belirlenen inşaat işlerinin, yapılan bir sözleşme ile
ihaleyi kazanan inşaat taahhüt işletmelerine verilir. Taraflar arasında imzalanan bu sözleşme
ile inşaat taahhüt işletmeleri, yapılacak olan ve şartname ile ana sözleşmede ayrıntıları
belirtilen inşa işini belirlenen bedel karşılığından yapmayı taahhüt ederler.

Taraflar arasında yapılan bu sözleşme niteliği itibariyle bir istisna sözleşmesi olup,
Borçlar Kanunu’nda “İstisna bir akittir ki onunla bir taraf (taahhüt işletmesi), diğer
tarafın (işveren) vermeyi taahhüt eylediği semen (bedel) mukabilinde bir şey imalini
iltizam eder” şeklinde tanımlanmıştır. Yapılan sözleşmede yer almayan konularda Borçlar
Kanunu’nun istisna akdi ile ilgili hükümleri uygulanır.

Şimdi inşaat taahhüt işletmeleri ile işveren arasında imzalanan ve Borçlar
Kanunu’muzda istisna akdi olarak adlandırılan, bu sözleşmenin taraflara yüklediği
sorumlulukları ve akdi (sözleşmeyi) sona erdiren durumları inceleyelim.

2.8.1 İnşaat Taahhüt İşletmesinin (Müteahhidin) Sorumlulukları

Taahhüt işletmesi yapılacak inşa işini bizzat yapmak veya kendi idaresi altında
yaptırmak zorundadır. Ayrıca sözleşme de aksine bir hüküm yoksa inşaat için gerekli alet,
araç ve gereçleri de tedarik etmelidir.

Resim 2.5: İnşaat için gerekli alet, araç ve gereçleri tedarik etmek müteahhidin görevidir

Taahhüt işletmesi, inşaatta, şartname ve sözleşmede belirtilen nitelikte malzeme
kullanmakla; malzeme işveren tarafından sağlanıyor ise artan malzemeleri iade etmekle
yükümlüdür. İşin icrası sırasında arsanın veya işveren tarafından sağlanan malzemenin
kusurlu olduğu ortaya çıkarsa bu durumun derhal işverene bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde
ortaya çıkacak olumsuzluklardan taahhüt işletmesi sorumlu olur.
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Resim 2.6: Müteahhit şartname ve sözleşmede belirtilen kalitede malzeme kullanmalıdır

Taahhüt işletmesi işe sözleşmede belirtilen zamanda başlamaz, sözleşme şartlarına
aykırı bir şekilde işi geciktirirse veya işverenden kaynaklanmayan bir nedenle iş
geciktirilirse ve bu gecikme dolayısıyla işin sözleşmede belirtilen sürede bitirilmesi imkânı
ortadan kalkar ise işveren sözleşmeyi feshedebilir.

Taahhüt işletmesinin kusuru sebebiyle, yapılan işin kusurlu veya sözleşme
hükümlerine aykırı olarak yapılacağı kesin olarak ortaya konulabiliyor ise iş sahibi taahhüt
işletmesine bir süre tanıyıp bu süre içerisinde sorumlulukların yerine getirilmesini isteyebilir.
Bu süre içerisinde sorumluluklar layıkıyla yerine getirilmediği takdirde masraflar taahhüt
işletmesine ait olmak üzere tamirat veya inşaat işinin tamamının başka bir kişiye verileceği
ihtar edilebilir.

İnşaat tamamlandıktan sonra, işveren veya inşaat taahhüt işletmesi, masrafı kendinden
olmak üzere yapılan inşaatı, bilirkişiye muayene ettirerek, muayene sonucunu bir rapor ile
tespit ettirebilir.

Yapılan muayene sonucu yapılan inşaat, işverenin kullanamayacağı derecede kusurlu
ise bu durumda işveren işi teslim almaktan kaçınabilir. Bu durumda taahhüt işletmesi
kabahatliyse zarar ve ziyanlarının karşılanmasını da talep edebilir.

Muayene sonucu işin kusurlu olduğu anlaşılır ama bunun teslim almayı
gerektirmeyecek derecede olduğu düşünülürse, bu durumda iş sahibi, yapılan işin kusuru
oranında indirim yapılmasını taahhüt işletmesinden isteyebilir.

2.8.2 İş Verenin Sorumlulukları

Müteahhidin (inşaat taahhüt işletmesinin) açık bir şekilde uyarmasına rağmen,
işverenin verdiği emirler sonucu iş kusurlu olmuş ise, başka bir deyişle inşa edilen yapıda
bulunan kusur işverenden kaynaklanıyor ise, işveren hiçbir hak ileri süremez. İşveren
sözleşmede yer alan ödeme ve diğer sorumluluklarını da yerine getirmekle mükelleftir.

2.8.3 Sözleşmenin Sona Ermesi

2.8.3.1 İşin Kabul Edilmesiyle Sözleşmenin Sona Ermesi

İnşaat taahhüt işletmesi tarafından yapılması taahhüt edilen işin tamamlanmasından ve
işveren tarafından kabul edilmesinden sonra sözleşme sona erer.

Yapılan inşaatın işveren tarafından açıkça veya zımnen kabul edilmesi durumunda
müteahhit her türlü mesuliyetten kurtulur. Ancak taahhüt işletmesinin kasıtlı olarak sakladığı
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ve işverenin muayene ettirmesi sonucu ortaya çıkan kusurlardan dolayı taahhüt işletmesinin
sorumluğu devam eder.

2.8.3.2 Sözleşmede Yazılı Nedenlerden Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşmede işin tamamlanmasından ayrı olarak, sözleşmeyi sona erdirecek özel
durumlara yer verilmiş ve bu durum ortaya çıkmış ise sözleşme sona erer. Bu şekilde sona
eren sözleşmelerde tarafların sorumlulukları sözleşmede belirtilenlerden ibarettir.

2.8.3.3 Keşif Bedelinin Aşılması Durumunda Sözleşmenin Feshi

Yapılan inşaatın masrafı, inşaata başlanmadan önce müteahhit ile tahmini olarak
belirlenen keşif bedelini işverenin kusuru olmaksızın, aşırı derecede aşar ise, işveren gerek
işin yapımı esnasında gerekse bitiminden sonra sözleşmeyi feshedebilir.

2.8.3.4 Yapımı Taahhüt Edilen Yapının Telefi İle Sözleşmenin Feshi

İnşaat taahhüt işletmesi tarafından yapılması taahhüt edilen yapının telef olması
durumunda da sözleşme sona erer.

Telef, işverenin sağladığı arsa ve malzemelerin kursundan veyahut taahhüt
işletmesinin uyarılarına rağmen işveren tarafından verilen emirlerden kaynaklanıyor ise
taahhüt işletmesi zararının karşılanmasını talep edebilir.

Telef, işverenin kusurundan kaynaklanmıyor ve işveren yapının kendisine tesliminden
kaçınmamış ise bu durumda taahhüt işletmesi işverenden ne ücretini nede masraflarını
isteyemez.

2.8.3.5 Zararı Tazmin Ederek Fesih

Sözleşmede belirtilen işin taahhüt işletmesi tarafından henüz bitirilmemesine rağmen,
işveren yapılan işin bedelini ödeyerek ve taahhüt işletmesinin zararını tam olarak
karşılayarak sözleşmeyi feshedebilir.

2.8.3.6 İş Sahibi Yüzünden Sözleşmenin Feshi

İnşaat taahhüt işletmesinin, yapmayı taahhüt ettiği işin yapılması, işveren (iş sahibi)
tarafında ortaya çıkan bir kaza sebebiyle mümkün olamıyorsa sözleşme sona erer. Bu
durumda taahhüt işletmesi yaptığı işin bedelini ve bu bedele dâhil olmayan diğer
masraflarını işverenden alır.

2.8.3.7 Müteahhidin Vefatı veya Aczi

Sözleşme ile kendisine işin yapımı verilen müteahhit vefat ederse veya işi bitirmekten
aciz kalır ise sözleşme fesholur. İşin yapılan kısmı kullanılabilecek düzeyde ise bu durumda
yapılan işin bedeli işveren tarafından ödenir.

2.8.3.8 Sözleşmenin Mahkeme Kararı İle Feshi

Sözleşme mahkeme tarafından iki gerekçe ile feshedilebilir:
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Taraflar arasında ihtilaf çıkması durumunda, mahkemeye başvurularak sözleşmenin
feshi talep edilebilir. Bu durumda tazminat gibi sorumluluklar saklı kalmak suretiyle
mahkeme sözleşmeyi feshedebilir.

Yapılacak iş götürü olarak pazarlık edilmesine rağmen, evvelce tahmin edilemeyen
veya tahmin edilip de iki tarafça dikkate alınmayan durumlar ortaya çıkar ve işin
yapılmasına engel olur veya yapılmasını son derece zorlaştırırsa, bu durumda hâkim
sözleşmeyi feshedebilir.

2.9. İstihkaklar

2.9.1 İstihkak Kavramı

Kelime anlamı; hak etme, hak sahibi olma, hizmet karşılığı kazanılan hak olan
istihkak kelimesi, inşaat sektöründe; işi yapan inşaat taahhüt işletmesine sözleşmeye uygun
olarak yaptığı inşaat ve ihzarata (Müteahhidin inşaatta kullanılmak üzere işyerine getirdiği,
bir daha şantiye dışına çıkarılamayan malzemeler) karşılık belli dönemlerde ve işin sonunda,
ödenmesi gereken tutarlar için kullanılır.

İnşaat işleri genelde uzun bir dönemi kapsadığından, işi yapan taahhüt işletmesinin
yapılan giderleri kendi imkânlarıyla karşılaması zordur. Bu durumda taahhüt işletmesine,
işveren tarafından belli dönemlerde ödeme yapılması gerekecektir. İşverenin yapacağı bu
ödemelere istihkak denildiğini yukarıda belirtmiştik. Peki, işveren bu ödemeleri neye göre
yapacaktır? şeklinde bir soru gelebilir aklımıza. İşverenin ödeyeceği istihkak tutarının
belirlenmesi için istihkak raporları düzenlenir.

2.9.1.1 İstihkak Raporların Düzenlenmesi ve Ödenmesi

Sözleşmede başka bir hüküm yoksa istihkak raporları işi yapan taahhüt işletmesinin
isteği üzerine aylık olarak düzenlenir.

İstihkak raporlarına, inşaat işinin başladığı günden, raporun düzenlendiği güne kadar
inşaat ile ilgili yapılan tüm işler, hizmetler ve ihzaratlar, miktarlarıyla birlikte yazılır.

Hazırlanan istihkak raporu inşaatın başından itibaren ortaya çıkan tüm istihkakların
toplamını vereceğinden, inşaat taahhüt işletmesine ödenecek son istihkak şu şekilde tespit
edilir:

 İstihkak tutarından, önceki istihkak tutarı çıkarılır,
 Kalan tutardan varsa, taahhüt işletmesinin (müteahhidin), ihale indirimi düşülür,
 Bulunan tutara, sözleşmede belirtilen ihale indirimi uygulanmaksızın ödenecek

tutarlar eklenir,
 Bu tutardan varsa sözleşmede yer alan diğer kesintiler yapılır,
 Kalan tutardan varsa, müteahhidin işletmeye olan borçları, cezalar, kanuni

vergiler düşülür,
 En son tutara KDV eklendikten sonra yapılacak istihkak ödemesi bulunur.

Ortaya çıkan istihkak raporu, müteahhide (inşaat taahhüt işletmesi) imzalatılır.
Müteahhide imzalatılan istihkak raporunda belirtilen istihkak tutarı, sözleşmede belirtilen
süre sonunda ödenir. Sözleşmede bir süre belirlenmemişse 30 gün içinde tahakkuk ettirilir ve
bu tarihten itibaren de 30 gün içinde ödenir.



34

2.9.2. İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelirin Elde Edilmesi ve Kaydı

Yapılması taahhüt edilen ve taahhüt edildiği yıl içerisinde tamamlanıp (yıllara yaygın
olmayan inşaat faaliyetleri), faturası kesilen ve iş sahibine teslim edilen inşaat işlerinden elde
edilen gelirin tahakkuk kaydı yapılarak, ilgili yıl gelirleri arasında yer alması sağlanır.

Yukarıdaki durumun tersi olarak, bir inşaat işi başladığı yıl içerisinde bitirilemeyecek,
inşaat bir sonraki yıla veya yıllara sarkacak ise bu durumda “yıllara yaygın inşaat faaliyeti”
söz konusudur.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre; birden fazla yıla yaygın inşaat ve onarım işlerinde
gelir, işin tamamlandığı yıl elde edilmiş sayılır. Kar ve zarar da işin bittiği yıl tespit edilir.
Örneğin Ağustos 2006 tarihinde başlanan bir inşaat taahhüt işinin bitim tarihi, sözleşmede
Nisan 2007 olarak belirlenmiş ise bu durumda yıllara yaygın bir inşaat faaliyeti söz
konusudur. İşin başlama süresi ile bitim süresi arasında 365 gün (1 yıl) olması değil, işin bir
sonraki takvim yılına sarkıyor olması, işin yılara yaygın olduğunu gösterir. Birden fazla
taahhüt işinin mevcut olması durumunda, bunların her biri için ayrı bir defter tutulabilir.

Resim 2.6: Taahhüt işletmelerinde, kar ve zarar işin bittiği yıl sonu tespit edilir

Burada inşaat taahhüt işlerinin devam ettiği dönemlerde alınan istihkakların ne şekilde
kaydedileceği şeklinde bir soru gelebilir aklımıza. Karşılığında fatura kesilerek, tahsil edilen
istihkaklar, gelir olarak kaydedilmeyecek, işin bitirilmesi beklenecektir. Karşılığında fatura
kesildiği için avans olarak da kabul edilemeyecek bu bedeller, özel bir hesap olan 350
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ hesabının alacağında
izlenecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Proje hazırlama sürecini belirleyiniz.
 Proje hazırlanmadan önce imar izinleri

alınmış olmalıdır

 Keşif bedelinin belirlenme şartlarını
ayırt ediniz.

 Giderleri ayrıntılı olarak belirtiniz

 Fiyatlandırma yöntemini tespit ediniz.
 Yapılacak işe uygun fiyatlandırma

yöntemi belirleyiniz

 Teklif alma yöntemini tespit ediniz.
 Yapılacak işe uygun bir teklif yöntemi

belirleyiniz

 Projenin ihaleye çıkarılma şartlarını
belirleyiniz.

 İhale öncesi, yapılacak işin teknik
özelliklerinin yer aldığı bir dosya
hazırlayarak, ihaleye gireceklere
incelemeleri için veriniz

 İhaleye teklif alınma şartlarını
belirleyiniz.

 İhale teklif usulüne uygun olarak
teklifleri alınız

 Sözleşme hazırlayınız.

 İhaleyi kazanan işletmeyi sözleşme için
çağırınız

 Bir anlaşmazlığa meydan vermemesi
için, ayrıntıları sözleşmeye yazınız

 Kesin teminatı belirleyiniz.

 İhaleyi açan bir kamu kurumu ise kesin
teminatı belirlenen tarihler arasında,
belirlenen yere yatırın

 Kesin teminatın iade şartlarını
belirleyiniz.

 İşi bitirip teslim ettikten sonra ilgili
kurumlardan ilişiksiz belgesi alarak,
kesin teminatınızı ihale makamından
iade alın

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi inşaat işini ihaleye çıkaracak işverenin ihale öncesi yapması
gerekenler arasında yer almaz?

A) Projenin hazırlanması B) Keşif bedelinin belirlenmesi
C) Sözleşme yapılması D) Teklif alma yönteminin belirlenmesi

2. Arazinin boyutları, yapının yerleşimi, çevre (komşu arazi, cadde, sokak, v.s) uzaklığı
ve yol kotunun belirtildiği planlara ...........................................denir.

3. Yapı içerisinde yer alan oda ve çeşitli bölümler ile merdivenler, aydınlanma boşluğu,
baca gibi unsurların boyutlarını gösteren plana......................................denir.

4. İnşa edilecek yapının tüm cephelerden görünümünü veren
planlara.......................................................denir.

5. Elektrik, su, ısıtma, havalandırma, asansör ve soğutma gibi tesisatların resim ve
konumlarını gösteren planlara...............................................denir.

6. İnşaat ilişkin hazırlanan ilk projeye ne ad verilir?

A) Kesin Proje B) Avan Proje C) Uygulama Projesi D) Statik Proje

7. Yapılması düşünülen inşaatın tahmini maliyetine............................................ denir.

8. Aşağıdakilerden hangisi fiyat belirleme yöntemleri arasında yer almaz?

A) Kapalı zarf yöntemi B) Birim fiyat yöntemi
C) Maliyet+kar yöntemi D)Götürü bedel yöntemi

9. Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilan edilen birim fiyat listelerine göre
yapılan işin bedelinin tespit edilmesine .........................................yöntemi denir.

10. Maliyet+kar yönteminin en büyük sakıncası ........................................................

11. Müteahhidin, iş verenin yaptırmayı düşündüğü ve şartnamede özellikleri, vasfı ve
niteliği belirtilen inşaat işini, belirleyeceği toplam fiyat üzerinden yapmayı taahhüt
ettiği fiyat belirleme yöntemine ...............................yöntemi denir.

12. Hangisi ihaleye teklif alma yöntemlerinden birisi değildir?

A) Kapalı zarf yöntemi B) Pazarlık yöntemi
C) Açık eksiltme yöntemi D) Götürü bedel yöntemi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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13. Aşağıdakilerden hangisi taahhüt sözleşmesine göre müteahhidin sorumlulukları
arasında yer almaz?

A) Şartnamede belirtilen kalitede malzeme kullanmalıdır
B) İnşaat ilişkin projeyi hazırlatmalıdır
C) İnşaat için gerekli alet, araç ve gereçleri tedarik etmelidir.
D) İşverenin sağladığı malzemelerden arta kalanını işverene iade etmelidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi taahhüt sözleşmesini sona erdiren sebeplerden değildir?

A) İşin, işverence kabulü
B) Zararı tazmin ederek fesih
C) Müteahhidin ölümü veya aczi
D) Müteahhidin 1 hafta süreyle iş yerine uğramaması

15. İstihkak ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kelime anlamı hak etme, hak sahibi olmaktır
B) Müteahhit tarafından işverene yapılan bir ödemedir.
C) Aksine bir yoksa aylık olarak düzenlenen istihkak raporlarıyla belirlenir.
D) Sözleşmede bir süre yoksa imzadan sonra 30 gün içinde tahakkuk ettirilir

16. Bir inşaat işi başladığı yıl içerisinde bitirilemeyecek, inşaat bir sonraki yıla veya
yıllara sarkacak ise bu durumda ……………………………söz konusudur.

17. Gelir Vergisi Kanunu’na göre; birden fazla yıla yaygın inşaat ve onarım işlerinde
gelir, ....................................... elde edilmiş sayılır.

18. İnşaat taahhüt işletmelerinin karşılığında fatura keserek tahsil ettikleri istihkaklar,
............................................................................................................hesabında izlenir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Sevgili öğrenci; bu modül sonunda özel inşaat (yap-sat) işletmelerini yapabileceksin.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Çevrenizdeki özel (Yap/sat) inşat işletmelerini ziyaret ederek, bu işletmelerin ne iş
yaptıklarını ve işlerin aşamalarını öğreniniz.

3. ÖZEL İNŞAAT İŞLETMELERİ
3.1. Özel İnşaat İşletmelerin Özellikleri

Özel inşaat işletmeleri, kanunlara uygun olarak kendi nam ve hesaplarına mesken veya
işyeri olarak kullanılmak üzere yapı inşa eden ve satan işletmelerdir. Özel inşaat
işletmelerinin bu satıştan elde ettikleri kar, ticari kazançlarını oluşturur.

Özel inşaat işletmelerini, taahhüt işletmelerinden ayıran şu iki özelliği bilmek gerekir:

 Özel inşaat işletmeleri kendi nam ve hesaplarına inşaat yaparlar,
 Özel inşaat işletmeleri satmak için inşaat yaparlar.

Özel inşaat işletmeleri tarafından üretilen yapılar, 152 Mamuller hesabının borcuna
kaydedilir.

İnşaat taahhüt işletmeleri ile inşaatı yaptıran kişiler arasında istisna akdi hükümlerinin
geçerli olduğunu ve bu akdin taraflara yüklediği sorumlulukları bir önceki öğrenme
faaliyetinde anlatmıştık. Özel inşaat işletmelerinde, inşaat taahhüt işletmelerinden farklı
olarak, işletme ile yapıyı satın alan kişiler arasında satış akdi yapılır ve bu akit hükümleri
uygulanır.

3.2. Özel İnşaat İşletmelerinde Arsanın Temini

Özel inşaat (Yap-Sat) işletmeleri, kar elde etmek için yapı inşa ettiklerinden, inşaat
yapılacak arsanın temini bu tür işletmeler için büyük önem arz etmektedir.

Arsa inşaatın en önemli üretim girdisi olup, arsanın maliyeti yapılacak inşaat sonunda
ortaya çıkacak mesken veya iş yerinin toplam maliyetine büyük etkide bulunacaktır. İnşaat
yapmak için alınacak arsalara, bedelinden fazla ödenecek tutarlar, inşaatı yapan özel inşaat
işletmesinin karını düşürecektir. Bu yüzden arsa alınırken iyi bir araştırmanın yapılması
gerekir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1: Arsaya ödenen bedel, özel inşaat işletmelerinin karını etkiler

Şimdi bir özel inşaat işletmesinin, arsayı tedarik etme yollarını ve tedarik sonucunda
ortaya çıkacak durumları ele alalım:

3.2.1 Arsanın Satın Alınması

Üzerinde inşaat yapmak amacıyla satın alınan arsalar, maliyet bedeli ile 250 Arsa ve
Araziler Hesabının borcuna kaydedilir.

Arsanın maliyet bedelini oluşturan unsurlar şunlardır:

 Alış bedeli,
 Arsa alımı sırasında alış bedeli dışında ortaya çıkan giderler ( noter, mahkeme,

kıymet takdiri, komisyon, emlak alım vergisi gibi),
 Satın alınan arsanın tesviyesi (düz duruma getirme, düzleme), tefsiye

hafriyatının kaldırılması için yapılan giderler,
 Satın alınan arsanın üzerinde bulunan bir binanın yıkılması için yapılan giderler.

Arsanın alımı esnasında ödenen alış bedeli dışındaki giderler arsanın maliyetine
eklenebileceği gibi direkt gider olarak da yazılabilirler.

Alınan arsa üzerinde inşaata başlandığında, arsanın maliyet bedeli, 250 Arsa ve
Araziler Hesabının alacağı karşılığında kullanılan yönteme göre; 7/A seçeneğinde 710 İlk
Madde ve Malzeme Giderleri Hesabının, 7/B seçeneğinde 790 İlk Madde ve Malzeme
Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir.

3.2.2. Arsanın Gayrimenkul Karşılığı (Kat Karşılığı) Temin Edilmesi

3.2.2.1 Sözleşmenin Yapılması

Ülkemizde yaygın olarak görülen bu temin şekline “kat karşılığı arsa” adı
verilmektedir. Bu temin şeklinde, özel inşaat işletmesi, arsa sahibine, inşa edilecek yapının
belirli bölümlerini (örneğin 2 daire bir dükkan gibi) vermeyi noter huzurunda yapılacak bir
sözleşme ile taahhüt eder. Başka bir ifade ile yapılacak yapının belirli bölümlerinin arsanın
bedeli olarak, arsa sahibine verilmesi karara bağlanır.
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Resim 3.2: Kat karşılığı arsa temininde, arsa sahibi ile müteahhit arasında sözleşme yapılır

Özel inşaat işletmeleri ile arsa sahipleri arasında yapılacak olan sözleşmede şu
hususların yer alması önemlidir:

 Sözleşmeye inşaat belirli bir aşamaya getirilmeden, inşaat işletmesinin satış
vaadi ile kendisine ait bölümleri satamayacağına dair bir hüküm konulmalıdır.
Bu durum sözleşmenin herhangi bir nedenle fesih olması halinde önem
taşıyacaktır.

 Müteahhidin (özel inşaat işletmesinin) hazırlayacağı proje, sözleşmenin bir eki
yapılmalı ve sözleşmeye, projeye uyulmadığı takdirde sözleşmenin
kendiliğinden sona ereceğine dair bir hüküm konulmalıdır. Böyle bir hüküm
konmaz ise sözleşmeye uygun olmayan bir projeye dayanılarak tapuda kat
mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması durumunda, arasa sahibinin sözleşmeyi
fesih etmesi gibi bir durum söz konusu olamayacaktır.

 Bunlardan başka olarak, arsa sahibi, müteahhidin sözleşmeye aykırı
davranması önlemek üzerek cezai şartlarda koyabilir.

Özel inşaat işletmesi ile arsa sahibi arasında yapılan sözleşmeden sonra, tapuya
gidilerek, arsa payı inşaat işletmesi adına tescil edilir. Özel inşaat işletmesi arsa için arsa
sahibine herhangi bir ücret ödemediğinden, sadece tapuda ödenen vergi ve harçlar ilgili gider
hesaplarına borç kaydedilir. Arsa payının gerçek bedeli, inşaat tamamlanıp, arsa sahibine
verilecek bölümlerin maliyeti hesaplandığında ortaya çıkacaktır.

Uygulamada, özel inşaat işletmelerinin alımla ilgili harçları ödememek için, arsa
payını kendi üzerlerine tescil ettirmek yerine, arsa sahibinden vekâlet aldığı ve kendine
düşen daireleri bu vekâletle sattığı da görülmektedir.

3.2.2.2 Daire ve Dükkân Maliyetlerinin Belirlenmesi

Kat karşılığı arsa temin eden özel inşaat işletmelerinin, arsa sahiplerine verdiği daire
ve dükkânların maliyeti, müteahhide (özel inşaat işletmesine) kalan daire ve dükkânların arsa
paylarının bedelini oluşturur.

Örneğin kat karşılığı bir arsa elde eden bir müteahhit, bu arsa üzerine bir bina yapmış
olsun. Binada 125 metre kare ebatlarında 10 adet daire ve 150 şer metrelik 2 adet dükkân
olduğunu ve yapılan sözleşme gereği arsa sahibine 2 adet daire ve 1 adet dükkân verileceğini
ve inşa edilen binanın toplam inşa maliyetinin 380.000 YTL olduğunu varsayalım. Bu
maliyetler aşağıdaki gibi oluşacaktır:
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Yapı Birimleri Alanı
Ade

t
Toplam Alan

Daireler 125 Metrekare/Daire 10 1.250 Metrekare

Dükkânlar 150 Metrekare/Dükkân 5 750 Metrekare

Toplam 2.000 Metrekare

Toplam Maliyet 380.000 YTL

Metrekare Maliyeti 380.000 / 2.000 = 190 YTL

Daire Birim Maliyeti 125 X 190 = 23.750 YTL

Dükkân Birim Maliyeti 150 X 190 = 28.500 YTL

Arsa Karşılığı Verilen Dükkân ve Dairelerin
Maliyeti

(2X23.750)+(1X28.500) = 76.000
YTL

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, bir dairenin inşaat maliyetinin 23.750 YTL; bir
dükkânın inşaat maliyetinin ise 28.500 YTL olduğu görülür. Ancak arsa sahibine, arsa
karşılığında 2 daire ve 1 dükkân verileceğinden bu bölümlerin inşaat maliyetlerinin de
müteahhide kalacak dükkân ve dairelerin maliyetine eklenmesi gerekeceğinden, 1 dairenin
müteahhide maliyeti 29.687,50 YTL; 1 dükkânın ise 35,625 YTL olduğu görülür.

3.3 Arsanın Sermaye Olarak Konulması

Arsanın sermaye olarak konulması, iki farklı şekilde karşımıza çıkar:

3.3.1. Bir Şirketin Devralınması ile Elde Edilen Arsalar

Bir şirketin devralınması durumunda, devralınan şirketin bilânçosunda bulunan
arsalar, bilânçodaki kayıtlı değeri ile devralan şirkete geçer. Arsalar yeniden değerlemeye
tabi olmadığından zaman içerisinde kayıtlı bedelleri ile gerçek bedelleri arasında belirgin
farklar ortaya çıkar.

Bilânçoda kayıtlı bu arsaların üzerine satmak amacıyla bina yapılması durumunda,
arsa, inşa edilecek yapının maliyetine, kayıtlı değer ile eklenir. Kayıtlı değer, gerçek
değerden muhtemelen düşük olacağından arsa düşük bir bedel ile binanın maliyetine
eklenecek, bu da inşaatın maliyetinin olandan düşük çıkmasına yol açacaktır.

Arsa Payı Dâhil Toplam Maliyet 380.000 YTL

Müteahhide Kalan Daireler 125 Metrekare/Daire 8 1.000 Metrekare

Müteahhide Kalan
Dükkânlar

150
Metrekare/Dükkân

4 600 Metrekare

Toplam 1.600 Metrekare

Metrekare Maliyeti 380.000 / 1.600 = 237,50 YTL

Müteahhide Kalan Dairelerin Birim Maliyeti 125 X 237,50 = 29.687,50YTL

Müteahhide Kalan Dükkânların Birim Maliyeti 150 X 237,50 = 35.625 YTL
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3.3.2 Arsanın Yeni Kurulan İşletmeye Sermaye Olarak Konulması

Şahsi servet kapsamında bulunan bir arsanın, ferdi işletmeye veya bir şahıs şirketine
sermaye olarak konulması durumunda, sermaye olarak konulan arsalar vergi değeri (bina ve
arazinin beyan tarihindeki normal alım ve satım bedeli) ile değerlenir. Bu durumdaki arsalar
vergi değeri ile 250 Arsa ve Araziler hesabına borç, 500 Sermaye veya 501 Sermaye
Taahhütleri hesabına alacak kaydedilir.

Şahsi servet kapsamında bulunan bir arsanın, bir sermaye şirketine sermaye olarak
konulması durumunda, TTK’nun 303. maddesi gereğince mahkeme tarafından atanacak
bilirkişilerce belirlenecek bedel ile kayıtlara alınır.

Resim 3.3: Sermaye şirketlerine sermaye olarak konan arsaların değerini bilir kişi tayin eder

Şahıs işletmesine veya şahıs şirketine kayıtlı olan bir arsanın işletmeden çekilerek,
başka bir işletmeye sermaye olarak konulması durumunda:

 Sermaye olarak konulan işletme, bir sermaye şirketi ise mahkemece atanan
bilirkişilerin takdir ettiği değer ile

 Sermaye olarak konulan işletme, bir şahıs şirketi ise, vergi değeri ile kayıtlara
alınır.

Şahsi işletmeye veya şahıs şirketine kayıtlı bir arsanın işletmeden başka bir işletmeye
satılması durumunda, arsanın satış bedeli esas alınır. Ancak, şahıs şirketindeki bir arsanın
mevcut bir sermaye şirketine satılması ve her iki şirketin ortaklarının aynı kişiler olması
halinde, TTK’nun 311. maddesine göre değer takdiri yaptırılması, yani mahkemece atanacak
bilirkişiler tarafından arsanın değerinin tayin ettirilmesi gerekir.

Arsa temin edildikten sonra inşaata başlamadan önce, inşaatın yapılacağı arsa, hangi
belediye sınırları içindeyse o belediyeye başvurularak, yapı ruhsatı alınır. Yapı ruhsatı
alınmadan inşaata başlanamaz. Başlanılsa bile yapılan inşaat kaçak inşaat sınıfına girer.
Ruhsat alındıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanmaz ise, yapı ruhsatı hükmünü kaybeder.
Yapı ruhsatının nasıl alınacağı ve başvuru için gerekli belgeler, belediyelerin web
sayfalarından öğrenilebilir.

İnşaat tamamlandıktan sonra ise, yine belediyeden iskân raporu alınmalıdır. İskân
raporu alınmayan yapı kullanılamaz. İskân raporunun nasıl alınacağı ve başvuruda hangi
belgelerin istendiği belediyelerin web sayfaları ziyaret ederek öğrenilebilir.
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3.4. Özel İnşaat İşletmelerinde Gelirin Elde Edilmesi ve Kaydı

Özel inşaat işletmelerinde gelirin doğuşu tahakkuk esasına bağlıdır. Yani gelir, fatura
edildiğinde tahakkuk eder ve ilgili gelir hesaplarına kaydedilir.

Özel inşaat işletmeleri, inşa ettikleri yapıları maliyet bedeli ile stok hesaplarına (152
Mamuller Hesabı) kaydederler. Yapının satılıp, durumun tapuya tescil edilmesi durumunda
kesilen satış faturası ile gelir doğmuş olur.

Satışın vadeli olarak yapılması, gelirin elde edilmesi açısından bir kıstas
olmamaktadır. Gelirin elde edilmesi için önemli olan, satış akdinin yapılmasına bağlı olarak
satış faturasının düzenlenmesidir. Satış akdi yapılmış ve satış faturası düzenlenmiş bir
işlemde satışın vadeli olarak yapılması gelirin doğmasına bir engel teşkil etmez.

Resim 3.4: Yap-sat işletmelerinde gelirin elde edilmesinde satışın peşin, taksitli veya veresiye
olarak yapılması değil, satış faturasının düzenlenerek, konutun yeni sahibine teslimi önemlidir

İnşaat henüz tamamlanmadan, taraflar arasında yapılan satış vaadine dayanılarak tahsil
edilen tutarlar, gelir olarak değil avans olarak değerlendirilir ve kaydedilir.

Satışın taksitli olarak yapılması durumunda ise; sözleşmenin yapıldığı tarih ile malın
teslim edileceği tarih arasında yapılan tahsilâtlar ve alınan senetler, tahakkuk esası gereği
gelir olarak kaydedilemez. Bu tahsilâtlar 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabının alacağında
izlenir. Gelir daire veya dükkânın, teslim edildiği tarihte doğar ve fatura bu tarih itibariyle
düzenlenir.

Satış tutarı 600 Yurt İçi Satışlar Hesabının alacağına, KDV’si 391 Hesaplanan KDV
Hesabının alacağına, KDV’li toplam satış tutarı ise satış şekline göre ilgili varlık hesabına
(100 Kasa, 101 Alınan Çekler, 121 Alacak Senetleri v.s) borç kaydedilir. Satış kaydından
sonra 620 Satılan Mamul Maliyeti Hesabı satılan daire veya dükkânın maliyet bedeli ile
borçlandırılıp, 152 Mamuller Hesabı alacalandırılarak, satılan daire veya dükkânın
stoklardan düşülmesi ve maliyet hesabına aktarılması sağlanır.

3.5. Tapu Sicili ve Belediye İşlemleri

Özel inşaat işletmeleri, faaliyetlerini sürdürürken belediye ve tapu dairelerinde çeşitli
işlemler yaparlar. Bunların belli başlıları şunlardır:

3.5.1 Gayrimenkul Alım ve Satımı

Arsa, arazi ve bina gibi gayrimenkulların alınmaları veya satılmaları durumunda,
tarafların gayrimenkulun bağlı olduğu tapu idaresine giderek, durumu tapuya tescil
ettirmeleri gerekir.
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3.5.2 İfraz (Parselleme)

Bir arazinin birden fazla parçaya bölünmesi işlemidir. Parsellenmiş bir arazinin her
parçası üzerinde bağımsız binalar inşa edilebilir.

3.5.3 Tevhid

İfrazın tersi olarak, birbirine bitişik bağımsız arazinin birleştirilmesi işlemidir.

3.5.4 İpotek

İpotek, bir alacağa karşılık, bir gayrimenkulun teminat olarak gösterilmesidir.
Gayrimenkullar üzerine konulan ipotekler tapu siciline kaydedilir.

3.5.5 Tashih

Gayrimenkulün sahibinde veya bizzat kendisinde meydana gelen ve tapu siciline
işlenmesi gereken değişikliklerin tapuda kaydedilmesidir.

3.5.6 Trampa

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullarını karşılıklı olarak
birbirlerine devir etmeleri işlemine denir.

3.5.7 Kat İrtifakı Tesisi

Bir arsa üzerinde, ilerde kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılmakta olan bir
binanın bağımsız bölümleri için o arsanın sahibi veya sahipleri adına Kat Mülkiyeti
Kanunu’na göre tesis ettirilen hakka kat irtifakı, bu hakka sahip olanlara da kat irtifakı sahibi
denir.

3.5.8 Kat Mülkiyeti Tesisi

Binanın inşaatının tamamlanıp iskân raporu (yapı kullanma izni) alındıktan sonra,
binanın bağımsız bölümleri (binadaki daire ve dükkânların her birine verilen ad) üzerinde
tesis ettirilen mülkiyet hakkına kat mülkiyeti, bu hakka sahip olan kimseye de kat maliki adı
verilir. Başka bir ifadeyle inşaatı tamamlanan binada bulunan daire ve dükkânların
sahiplerinin, sahip oldukları bağımsız bölümlerin mülkiyetini almaları işlemine kat
mülkiyeti, mülkiyeti alan kimseye de kat maliki denir.

3.5.9 Taksim

Bir veya birkaç gayrimenkulun hissedarları arasında bölünmesi işlemine taksim denir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Arsa temin etme yollarını belirleyiniz.
 Arsayı temin ederken, tapudan arsa ile

ilgili bilgileri kontrol ediniz

 İnşaata başlama iznini alınız.

 İnşaat ruhsatı almadan inşaat
başlamayınız. Aksi takdirde inşaat
kaçak inşaat olarak değerlendirilir.

 Yapı kullanım ruhsatı alınız.

 İnşaat tamamlandıktan sonra, yapı
kullanma ruhsatı almadan, yapıları
kullanmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Özel inşaat işletmeleri ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kendi nam ve hesaplarına inşaat yaparlar
B) Hizmet işletmeleridir
C) Satıp kar elde etmek için inşaat yaparlar
D) Mesken veya işyeri inşa ederler

2. Aşağıdakilerden hangisi özel inşaat işletmelerinin arsa temin şekillerinden birisi
değildir?

A) Arsanın satın alınması
B) Arsanın kat karşılığı temin edilmesi
C) Arsanın sermaye olarak konulması
D) Devlete ait bir arsanın işgal edilmesi

3. Özel inşaat işletmeler tarafından üretilen yapılar,………………………..hesabının
borcuna kaydedilir.

4. Özel inşaat işletmelerinde, inşaat taahhüt işletmelerinden farklı olarak, işletme ile
yapıyı satın alan kişiler arasında ……………….. yapılır.

5. Aşağıdakilerden hangisi arsanın maliyetine eklenmez?

A) Ödenen cezalar B) Alış bedeli
C) Noter masrafları D) Emlak alım vergisi

6. İnşaat yapılmak üzere bir arsa satın alındığında, alınan arsa maliyet bedeli ile
………………………….hesabının borcuna kaydedilir.

7. Şahsi servet kapsamında bulunan bir arsanın, bir sermaye şirketine sermaye olarak
konulması durumunda, TTK’nun 303. maddesi gereğince …………… tarafından
atanacak …………………….tarafından belirlenecek bedel ile kayıtlara alınır.

8. Şahsi servet kapsamında bulunan bir arsanın, ferdi işletmeye veya bir şahıs şirketine
sermaye olarak konulması durumunda, sermaye olarak konulan arsalar
………………………. ile değerlenir.

9. Bir arazinin birden fazla parçaya bölünmesi işlemine …………………….denir.

10. Bir veya birkaç gayrimenkulun hissedarları arasında bölünmesi işlemine………. denir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



47

MODÜL DEĞERLENDİRME

1. Bir gayrimenkul (taşınmaz) meydana getirmek amacıyla, malzeme ve işçilik
kullanılarak yapılan sistemli ve birbiriyle ilişkili çalışmaların tümüne…………denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi yapıdır?

A) Limanlar B) Spor alanları C) Metro D) Hepsi

3. Yapıları………………. ve ………………………olarak ikiye ayırabiliriz

4. İnşaat taahhüt işletmeleri satıp kar elde etmek amacıyla inşaat yaparlar

A) Doğru B) Yanlış

5. İnşaat işi ile uğraşacak işletmelerin limited veya anonim şirket olarak kurulmaları
gerekir.
A) Doğru B) Yanlış

6. İşletmeler ticaret ünvanlarında yer almayan bir alanda faaliyet gösteremezler.

A) Doğru B) Yanlış

7. Limited şirketler süresiz olarak kurulamazlar

A) Doğru B) Yanlış

8. Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulacak bir anonim şirketin kuruluş sözleşmesinde,
sermayesi ile ilgili olarak yer alması gereken hususlar arasında yer almaz?

A) Şirket sermayesinin ne kadar olduğu
B) Her hissenin itibari değeri
C) Şirketi yönetecek kişinin ismi
D) Hisselerin taahhüdünün nasıl yapıldığı

9. Sermaye olarak para dışında (mal, hak, emek, demirbaş, gayrimenkul, işletme v.s)
varlıklarda konulabilir. Sermaye olarak konulan para dışındaki bu varlıklara
…………………………. denir.

10. Hesap dönemi normal koşullarda bir takvim yılıdır …………………..başlar
…………………sona erer.

11. Anonim şirketlerde şirketi …………………………….idare eder.

12. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket ana sözleşmelerinde genel kurul ile ilgili yer
alması gereken hususlar arasında yer almaz?

A) Toplantı zamanı B) Toplantıya katılacakların ismi
C) Oy verme şekli D) Genel kurulun toplantıya davet şekli

MODÜL DEĞERLENDİRME
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13. Limited ve anonim şirketlerde elde edilen dönem karından öncelikle …………..…
ayrılır.

14. Aşağıdakilerden hangisi ana sözleşme hazırlanıp, imzalandıktan sonra yapılacak
işlemler arasında yer almaz?

A) Emniyet müdürlüğünden izin alınması
B) Rekabet kurulu fonu ödenmesi
C) Ticaret siciline tescil ettirmek
D) Belediyeden çalışma izni almak

15. Hangisi inşaat işletmelerine özgü defterlerden değildir?
A) Röleve defteri B) Şantiye günlük defteri
C) Envanter defteri D) Yeşil defter

16. Aşağıdakilerden hangisi yaptırılması düşünülen inşaatın ihaleye çıkartılmasından önce
işveren tarafından yapılacak işlemler arasında yer almaz?

A) Arsayı temin etmek B) İmar izinlerini almak
C) Yapı kullanım iznini almak D) Projeyi hazırlatmak

17. İnşaatın maliyetini kalemler halinde gösteren keşfe ………………… adı verilir.

18. Maliyet+kar yönteminde inşaatın maliyeti arttıkça………………………….artar.

19. Götürü bedel yönteminde işveren…………………………….kurtulmuş olur.

20. Açık eksiltme yönteminde ihaleye başlanmadan, katılacakların evrakları kontrol edilir.
Belgesi eksik olan ihaleye alınmaz.

A) Doğru B) Yanlış

21. Aşağıdakilerden hangisi ihaleyi kazanacak taahhüt işletmesiyle yapılacak sözleşmede
yer alması gereken hususlar arasında yer almaz?

A) Yapılacak işin teknik özellikleri B) İşin süresi

C) İhtilafların çözüm şekli D) İnşaatta çalışacak personelin adları

22. Özel inşaat işletmelerinde satın alınan arsanın üzerinde bulunan bir binanın yıkılması
için yapılan giderler……………………………..eklenir.

23. İfrazın tersi olarak, birbirine bitişik bağımsız arazinin birleştirilmesine……denir.

24. İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullarını karşılıklı olarak
birbirlerine devir etmeleri işlemine………………denir.

25. İnşaatı tamamlanan binada bulunan daire ve dükkanların sahiplerinin, sahip oldukları
bağımsız bölümlerin mülkiyetini almaları işlemine …………...………denir
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Yapı
2 D
3 Özel İnşaat / Taahhüt inşaatları
4 İnşaat Taahhüt İşletmeleri
5 Özel (Yap/Sat) İnşaat İşletmeleri
6 C
7 2 / 5

8 A

9 B

10 Müdürleri

11 A

12
C Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik

Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

13 C

14 D

15 Ataşman

16 B

17 Yeşil Defter

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 Vaziyet Planı
3 Kat Planı
4 Görünüş planı
5 Tesisat Planı
6 B
7 Keşif bedeli

8 A

9 Birim Fiyat Yöntemi

10
Maliyet arttıkça müteahhidin karının da

artmasıdır

11 Götürü Bedel

12 D

13 B

14 D

15 B

16 Yıllara Yaygın İnşaat

17 İşin bittiği yıl

18
350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak

Ediş Bedelleri

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 D
3 152 MAMULLER
4 Satış akdi
5 A
6 250 Arsa ve Araziler
7 Mahkeme / bilirkişi

8 Vergi değeri

9 İfraz (parselleme)

10 Taksim
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 İnşaat
2 D
3 Menkul / gayrimenkul
4 B
5 B
6 A
7 A

8 C

9 Ayni sermaye

10 I Ocak / 31 Aralık

11 Yönetim kurulu

12 B

13 Yedek akçe

14 A

15 C

16 C

17 1. keşif

18 Müteahhidin karı da

19 Maliyet artış riskinden

20 A

21 D

22 Maliyet bedeline

23 Tevhid

24 Trampa

25 Kat Mülkiyeti
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